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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
906136/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA PLÁCIDO BRAZ FERNANDES 841.475,72 % Período: 3,47% 17,17% 23,72% 35,31% 5,68% 14,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.072,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  26.087,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  542.678,34 % Período: 0,00% 0,00% 36,45% 54,74% 8,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL  109.161,77 % Período: 0,00% 98,33% 1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL  37.133,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  110.511,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.829,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL JOAO TEIXEIRA 284.211,39 % Período: 3,61% 19,16% 10,49% 32,81% 6,45% 27,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.745,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. TERRAPLENAGEM  8.511,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO  140.683,36 % Período: 0,00% 0,00% 20,67% 66,29% 13,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. DRENAGEM PLUVIAL TRANSVERSAL  19.570,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. DRENAGEM PLUVIAL LONGITUDINAL  35.617,15 % Período: 0,00% 97,96% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  74.679,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.403,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,50% 17,67% 20,38% 34,68% 5,87% 17,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 33.616,16 169.656,71 195.670,56 332.896,74 56.397,52 171.781,31 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.801,06 29.277,24 33.766,38 57.447,17 9.732,38 29.643,88 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.417,22 198.933,95 229.436,94 390.343,91 66.129,90 201.425,19 - - - - - - 

%: 3,50% 21,17% 41,56% 76,23% 82,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 33.616,16 203.272,87 398.943,43 731.840,17 788.237,69 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.801,06 35.078,30 68.844,68 126.291,85 136.024,23 165.668,11 165.668,11 165.668,11 165.668,11 165.668,11 165.668,11 165.668,11 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.417,22 238.351,17 467.788,11 858.132,02 924.261,92 1.125.687,11 1.125.687,11 1.125.687,11 1.125.687,11 1.125.687,11 1.125.687,11 1.125.687,11 

Local Responsável Técnico
Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
CREA/CAU: 136.799-7

Data ART/RRT: 7845563-1
terça-feira, 19 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃOPAVIMENTAÇÃO DE VIAS

TUBARÃO/SC

1073294-54

Total:    R$ 1.125.687,11

Item Descrição
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