
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 1.292,01 100,00 1.292,01 100,00
2 218.722,35 100 218.722,35 100,00
3 251.703,83 50,00 100.681,53 20 100.681,53 20 50.340,77 10 503.407,66 100,00
4 660.368,71 59 458.900,29 41 1.119.269,00 100,00
5 78.355,06 100,00 78.355,06 100,00
6 35.473,09 100 35.473,09 100,00

331.350,90 16,94 100.681,53 5,15 100.681,53 5,15 269.063,12 13,75 0,00 458.900,29 23,45 35.473,09 1,81 1.956.519,17 66,25
331.350,90 16,94 432.032,43 22,08 532.713,96 27,23 801.777,08 40,98 40,98 458.900,29 64,43 494.373,38 66,25

PLANILHA   A 2

PROJETO: Pavimentação e Drenagem da Avenida Marechal Deodoro

ITEM

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
FOLHA No MUNICÍPIO: Tubarão

DATA DO ORÇAMENTO:                          
16/06/2015

OBRAS COMPLEMENTARES
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

DATA 16/06/2015

TOTALEtapa 03 Etapa 04 Etapa 05

 PAVIMENTAÇÃO

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                                  
GUILHERME DAUFENBACK DE MARIA  - CREA/SC nº 105608-0

SERVIÇOS PRELIMINARES
TERRAPLENAGEM

DRENAGEM PLUVIAL

ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Fábio Silva

Etapa 06 Etapa 07

PERÍODO
Periodicidade das Etapas: mensal

Etapa 01 Etapa 02

Data de referência dos custos: ABRIL/2015 E MARÇO/2015

DISCRIMINAÇÃO


