
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 1.292,01 100 1.292,01 100,00
2 60.641,69 100 60.641,69 100,00
3 243.849,75 50 50 243.849,75 100,00
4 37.518,58 20 40 40 37.518,58 100,00
5 793.644,98 20 40 40,00 793.644,98 100,00
6 263.216,08 50 50 263.216,08 100,00
7 251.871,84 100,00 251.871,84 100,00
8 32.405,39 100,00 32.405,39 100,00
9 8.268,59 100,00 8.268,59 100,00

1.692.708,91 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.708,91 100,00
1.692.708,91 100,00 1.692.708,91 100,00 1.692.708,91 100,00 1.692.708,91 100,00 1.692.708,91 100,00

PROJETO: Pavimentação e Drenagem da Avenida Marcolino Martins Cabral
DATA 16/06/2015

TOTALEtapa 03 Etapa 04

CORTINA DE CONTENÇÃO

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

FOLHA No 1/1MUNICÍPIO: Tubarão

PLANILHA   

DISCRIMINAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: Bairro Oficinas
Periodicidade das Etapas: mensal

PERÍODO

Etapa 01

Data de referência dos custos:

Etapa 05

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

SINALIZAÇÃO

Etapa 02ITEM

TERRAPLENAGEM

AJARDINAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÕES

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO

1.692.708,91 100,00 1.692.708,91 100,00 1.692.708,91 100,00 1.692.708,91 100,00 1.692.708,91 100,00TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:                
16/06/2015

ASSINATURA:NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                                                                 
DIEGO STEFFEN MORAIS                                                                                                                                                  
CAU Nº A41114-0


