
Agente Promotor Data Início de Obras

Prefeitura Municipal de Tubarão/SC 09/10/2016

Número do Contrato

1023511-76/2015 

Programa Prazo de Execução

Apoio Proj. Infraestrutura Turística 6 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent.

(R$) (%) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%)

1 17.915,22 5,4 100,0 3.949,90 528,90 25,00 2.369,94 317,34 15,00 2.369,94 317,34 15,00 2.369,94 317,34 15,00 2.369,94 317,34 15,00
2 25.270,37 7,6 100,0 22.286,20 2.984,17 100,00
3 2.848,57 0,9 100,0 2.512,18 336,39 100,00
4 7.589,73 2,3 100,0 6.693,46 896,27 100,00
5 94.155,90 28,4 100,0 16.607,41 2.223,77 20,00 41.518,53 5.559,42 50,00 24.911,12 3.335,65 30,00
6 49.522,23 14,9 100,0 10.918,54 1.462,02 25,00
7 1.603,40 0,5 100,0 1.414,05 189,35 100,00

8 51.580,45 15,6 100,0 13.646,80 1.827,34 30,00 13.646,80 1.827,34 30,00 18.195,73 2.436,45 40,00
9 51.084,71 15,4 100,0 45.052,13 6.032,58 100,00
10 4.913,92 1,5 100,0
11 1.304,38 0,4 100,0
12 14.103,85 4,3 100,0 6.219,16 832,76 50,00 6.219,16 832,76 50,00
13 8.836,07 2,7 100,0
14 937,61 0,3 100,0

49.088,54 6.573,07 16,78 49.761,86 6.663,22 17,01 50.107,63 6.709,53 17,13 46.890,84 6.278,79 16,03 47.422,07 6.349,92 16,21
Financeira 6.573,07 6.663,22 6.709,53 6.278,79 6.349,92

Física

Outras Fontes
Repasse 49.088,54 49.761,86 50.107,63 46.890,84 47.422,07
Total 55.661,61 56.425,08 56.817,16 53.169,63 53.771,99

98.850,40 13.236,29 33,80 148.958,03 19.945,82 50,93 195.848,88 26.224,61 66,96 243.270,95 32.574,53 83,17

Prefeito Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Nome: Diego Steffen Morais Nome: 

CPF Registro: A41.114-0 Registro:

Mês 02 Mês 04

39.166,41

331.666,41
331.666,41

Mês 01 Mês 03 Mês 05
Total Inc. 

292.500,00

331.666,41

Acum

Data
09/08/2016

GIDURCR SIGEO Ver_2013C 06/06/2017 1/3



Agente Promotor

Prefeitura Municipal de Tubarão/SC

Número do Contrato

1023511-76/2015 

Programa

Apoio Proj. Infraestrutura Turística

Item

(R$) (%) (%)

1 17.915,22 5,4 100,0
2 25.270,37 7,6 100,0
3 2.848,57 0,9 100,0
4 7.589,73 2,3 100,0
5 94.155,90 28,4 100,0
6 49.522,23 14,9 100,0
7 1.603,40 0,5 100,0
8 51.580,45 15,6 100,0
9 51.084,71 15,4 100,0
10 4.913,92 1,5 100,0
11 1.304,38 0,4 100,0
12 14.103,85 4,3 100,0
13 8.836,07 2,7 100,0
14 937,61 0,3 100,0

Financeira

Física

Outras Fontes
Repasse
Total

Prefeito

Nome: 

CPF

39.166,41

331.666,41
331.666,41

Total Inc. 

292.500,00

331.666,41

Acum

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent.

(R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%)

2.369,94 317,34 15,00

32.755,62 4.386,05 75,00

4.333,64 580,28 100,00
1.150,35 154,03 100,00

7.792,62 1.043,45 100,00
826,89 110,72 100,00

49.229,05 6.591,88 16,83
6.591,88

49.229,05
55.820,94

292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00

Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Diego Steffen Morais Nome: 

Registro: A41.114-0 Registro:

Mês 06 Mês 08Mês 07 Mês 10Mês 09
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Agente Promotor

Prefeitura Municipal de Tubarão/SC

Número do Contrato

1023511-76/2015 

Programa

Apoio Proj. Infraestrutura Turística

Item

(R$) (%) (%)

1 17.915,22 5,4 100,0
2 25.270,37 7,6 100,0
3 2.848,57 0,9 100,0
4 7.589,73 2,3 100,0
5 94.155,90 28,4 100,0
6 49.522,23 14,9 100,0
7 1.603,40 0,5 100,0
8 51.580,45 15,6 100,0
9 51.084,71 15,4 100,0
10 4.913,92 1,5 100,0
11 1.304,38 0,4 100,0
12 14.103,85 4,3 100,0
13 8.836,07 2,7 100,0
14 937,61 0,3 100,0

Financeira

Física

Outras Fontes
Repasse
Total

Prefeito

Nome: 

CPF

39.166,41

331.666,41
331.666,41

Total Inc. 

292.500,00

331.666,41

Acum

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent.

(R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%)

292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00

Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Diego Steffen Morais Nome: 

Registro: A41.114-0 Registro:

Mês 11 Mês 15Mês 12 Mês 13 Mês 14
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