
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

 
Rua Prof. Eugênia dos Reis Perito  - Vila Moema - Tubarão / SC

(48) 3621-9017 / planejamento@tubarao.sc.gov.br

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PARQUE CULTURAL DE TUBARÃO 21,0%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 DRENAGEM PLUVIAL

5 CICLOFAIXA

6 PISTA DE CORRIDA

7 PISTA DE CAMINHADA

8 AJARDINAMENTO

9 ILUMINAÇÃO

10 PRAÇA PALESTINA

11 ACADEMIA AO AR LIVRE

12 MOBILIÁRIO

13 PLAY GROUND

14

15 FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS

16 PET PLEACE

17 PASSAGEM MOLHADA

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Porcentagem 3,38% 3,19% 6,17% 8,41% 12,72% 13,8% 14,17% 15,74% 12,62% 9,58%

Custo 120.140,42 113.591,06 219.649,87 299.508,41 452.759,49 491.169,32 504.267,77 560.300,95 449.373,69 341.076,93

Porcentagem Acumulado 3,38% 6,57% 12,74% 21,15% 33,87% 47,67% 61,84% 77,58% 90,2% 99,78%

Custo Acumulado 120.140,42 233.731,48 453.381,35 752.889,76 1.205.649,25 1.696.818,57 2.201.086,33 2.761.387,28 3.210.760,97 3.551.837,90

SINAPI - 04/2022 - Santa 
Catarina
SBC - 05/2022 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa 
Catarina
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SIURB - 07/2021 - São Paulo
CPOS - 11/2021 - São Paulo

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

100,00%
 62.016,07

100,00%
 62.016,07

100,00%
 79.270,90

50,00%
 39.635,45

50,00%
 39.635,45

100,00%
 92.444,51

20,00%
 18.488,90

80,00%
 73.955,61

100,00%
 59.932,80

60,00%
 35.959,68

40,00%
 23.973,12

100,00%
 918.450,97

20,00%
 183.690,19

30,00%
 275.535,29

30,00%
 275.535,29

20,00%
 183.690,19

100,00%
 379.007,05

30,00%
 113.702,12

40,00%
 151.602,82

30,00%
 113.702,12

100,00%
 356.764,94

10,00%
 35.676,49

30,00%
 107.029,48

30,00%
 107.029,48

30,00%
 107.029,48

100,00%
 26.374,68

20,00%
 5.274,94

20,00%
 5.274,94

30,00%
 7.912,40

30,00%
 7.912,40

100,00%
 460.002,89

30,00%
 138.000,87

35,00%
 161.001,01

35,00%
 161.001,01

0,00%
 7.759,61
100,00%

 76.724,35
100,00%

 76.724,35
100,00%

 315.534,66
50,00%

 157.767,33
50,00%

 157.767,33
100,00%

 46.972,41
100,00%

 46.972,41
DEQUE DE MADEIRA E ESTRUTURA EM 
CONCRETO ARMADO

100,00%
 48.846,82

100,00%
 48.846,82

100,00%
 280.520,73

50,00%
 140.260,37

50,00%
 140.260,37

100,00%
 27.845,59

100,00%
 27.845,59

100,00%
 306.732,35

60,00%
 184.039,41

40,00%
 122.692,94

100,00%
 14.396,18

100,00%
 14.396,18


	Buttons

