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PARQUE CULTURAL DE TUBARAO

Descrigao
SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLIGAO
MOVIMENTO DE TERRA
DRENAGEM PLUVIAL
CICLOFAIXA

PISTA DE CORRIDA
PISTA DE CAMINHADA
AJARDINAMENTO
ILUMINAGAO

PRAGA PALESTINA
ACADEMIA AO AR LIVRE
MOBILIARIO

PLAY GROUND

DEQUE DE MADEIRA E ESTRUTURA EM

CONCRETO ARMADO

FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS

PET PLEACE

PASSAGEM MOLHADA

SERVICOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
CNPJ: 82.928.656/0001-33

B.D.l

SINAPI - 04/2022 - Santa 21,0%

SBC - 05/2022 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa

ORSE - 02/2022 - Sergipe
SIURB - 07/2021 - Sao Paulo
CPOS - 11/2021 - Sao Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Rua Prof. Eugénia dos Reis Perito - Vila Moema - Tubardo / SC

(48) 3621-9017 / planejamento@tubarao.sc.gov.br

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
100,00% 100,00%
62.016,07 62.016,07
100,00% 50,00% 50,00%
79.270,90 39.635,45 39.635,45
100,00% 20,00% 80,00%
92.444,51 18.488,90 73.955,61
100,00% 60,00% 40,00%
59.932,80 35.959,68 23.973,12
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
918.450,97 183.690,19 275.535,29 275.535,29 183.690,19
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
379.007,05 113.702,12 151.602,82 113.702,12
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
356.764,94 35.676,49 107.029,48 107.029,48 107.029,48
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
26.374,68 5.274,94 5.274,94 7.912,40 7.912,40
100,00% 30,00% 35,00% 35,00%
460.002,89 138.000,87 161.001,01 161.001,01
0,00%
7.759,61
100,00% 100,00%
76.724,35 76.724,35
100,00% 50,00% 50,00%
315.534,66 157.767,33 157.767,33
100,00% 100,00%
46.972,41 46.972,41
100,00% 100,00%
48.846,82 48.846,82
100,00% 50,00% 50,00%
280.520,73 140.260,37 140.260,37
100,00% 100,00%
27.845,59 27.845,59
100,00% 60,00% 40,00%
306.732,35 184.039,41 122.692,94
100,00% 100,00%
14.396,18 14.396,18
3,38% 3,19% 6,17% 8,41% 12,72% 13,8% 14,17% 15,74% 12,62% 9,58%
120.140,42 113.591,06 219.649,87 299.508,41 452.759,49 491.169,32 504.267,77 560.300,95 449.373,69 341.076,93
3,38% 6,57% 12,74% 21,15% 33,87% 47,67% 61,84% 77,58% 90,2% 99,78%
120.140,42 233.731,48 453.381,35 752.889,76  1.205.649,25 1.696.818,57 2.201.086,33 2.761.387,28 3.210.760,97 3.551.837,90
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