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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
904191/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
1. EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 996.068,69 % Período: 8,10% 4,87% 26,45% 5,79% 14,67% 16,31% 23,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  42.800,45 % Período: 7,40% 4,45% 24,15% 5,29% 13,40% 14,89% 30,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  20.187,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  88.243,58 % Período: 64,98% 35,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  99.992,55 % Período: 0,00% 10,57% 35,11% 38,74% 15,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  31.922,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAREDES E PAINÉIS  132.941,03 % Período: 0,00% 0,00% 64,78% 0,00% 2,90% 0,00% 32,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  14.295,49 % Período: 0,00% 36,12% 15,71% 48,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISOS E REVESTIMENTOS  57.054,23 % Período: 0,00% 0,00% 35,21% 0,00% 0,00% 0,00% 64,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS  68.362,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. FORROS E DIVISÓRIAS  8.743,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA  22.442,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 43,75% 56,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  58.114,75 % Período: 0,00% 0,00% 64,80% 0,00% 27,05% 0,00% 8,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. CLIMATIZAÇÃO  107.355,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,74% 0,00% 69,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO  1.701,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  71.899,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  8.981,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. CABEAMENTO ESTRUTURADO  57.764,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,85% 0,00% 67,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. MUROS E GRADIS  87.713,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. COMUNICAÇÃO VISUAL  9.181,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  6.371,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. MOBILIÁRIO CASA DA MULHER BRASILEIRA  64.880,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. MOBILIÁRIO  64.880,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ELETRODOMÉSTICOS CASA DA MULHER BRASILEIRA 4.360,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ELETRODOMÉSTICOS  4.360,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CASA DA MULHER BRASILEIRA 25.433,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,40% 4,45% 24,15% 5,29% 13,40% 14,89% 30,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 60.889,71 36.620,43 198.791,97 43.543,68 110.278,42 122.573,98 250.301,81 - - - - 
Período: Contrapartida: 19.808,94 11.913,54 64.671,98 14.165,84 35.876,32 39.876,37 81.429,41 - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃOCASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV1064773-16/2019

Total:    R$ 1.090.742,40

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃOCASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO IV1064773-16/2019

Item Descrição

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 80.698,64 48.533,97 263.463,95 57.709,53 146.154,73 162.450,35 331.731,23 - - - - 

%: 7,40% 11,85% 36,00% 41,29% 54,69% 69,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 60.889,71 97.510,14 296.302,11 339.845,79 450.124,21 572.698,19 823.000,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 19.808,94 31.722,48 96.394,46 110.560,30 146.436,62 186.312,99 267.742,40 267.742,40 267.742,40 267.742,40 267.742,40 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 80.698,64 129.232,61 392.696,56 450.406,09 596.560,82 759.011,17 1.090.742,40 1.090.742,40 1.090.742,40 1.090.742,40 1.090.742,40 

Local Responsável Técnico
Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
CREA/CAU: 136.799-7

Data ART/RRT: 7934174-4
sexta-feira, 19 de agosto de 2022

TUBARÃO/SC
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