
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFORMA DO CEI CANTINHO DA ALEGRIA

LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO JOÃO Nº 661 BAIRRO MORROTES - TUBARÃO / SC

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI SC 02/2024 , ORSE SE/2024 ,SBC - 03/2024  SC  e SICRO3 - 04/2024 - Santa Catarina

6º Mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.749,37 8.749,37 0,00 0,00 0,00 0,00 17.498,74

50% 50% 0% 0% 0% 0% 100,00%

2 3.195,83 3.195,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6391,66

50% 50% 0% 0% 0% 0% 100,00%

3 REPARO LAVANDERIA 599,56 599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1199,13

50% 50% 0% 0% 0% 0% 100,00%

4 0,00 10.598,59 10.598,59 0,00 0,00 0,00 21.197,19

0% 50% 50% 0% 0% 0% 100,00%

5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (BANHEIROS) 0,00 13.379,28 13.379,28 6.689,64 0,00 0,00 33.448,19

0% 40% 40% 20% 0% 0% 100,00%

6 0,00 0,00 6381,30 9571,96 0,00 0,00 15.953,26

0% 0% 40% 60% 0% 0% 100,00%

7 PAREDES DE VEDAÇÃO 0,00 0,00 5.000,13 5.000,13 0,00 0,00 10.000,27

0% 0% 50% 50% 0% 0% 100,00%

8 REVESTIMENTOS CERÂMICO (PISO E PAREDE) 0,00 0,00 10.232,75 20.465,51 20.465,51 0,00 51.163,77

0% 0% 20% 40% 40% 0% 100,00%

9 0,00 0,00 0,00 10.538,66 21.077,33 21.077,33 52.693,32

0% 0% 0% 20% 40% 40% 100,00%

10 COBERTURA 0,00 0,00 4063,83 4063,83 4063,83 1354,61 13.546,11

0% 0% 30% 30% 30% 10% 100,00%

11 ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 7703,21 0,00 7.703,21

0% 0% 0% 0% 100% 0% 100,00%

12 CONSTRUÇÃO SALA NOVA E CORREDOR 0,00 0,00 53.151,05 63.781,26 53.151,05 42.520,84 212.604,19

0% 0% 25% 30% 25% 20% 100,00%

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3711,43 3.711,43

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100,00%

2,81% 8,17% 22,99% 26,86% 23,81% 15,36%

PERCENTUAL ACUMULADO / TOTAL (%) 2,81% 10,97% 33,97% 60,83% 84,64% 100,00%

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:

BDI 1: 
24,88%

Periodicidade das Estapas: Mensal
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERÍODO

TOTAL
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

R$ R$

%

DESLOCAMENTO DA CASA DE 
MADEIRA( LATERALMENTE 15m E INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA AÉREA)

R$ R$

%

R$ R$

%

IMPERMEABILIZAÇÃO (TETO LAVANDERIA/ 
PAREDES INTERNAS E 
EXTERNAS/BANHEIROS/FLOREIRA)

R$ R$

%

R$ R$

%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (novos banheiros e nova 
sala)

R$ R$

%

R$ R$

%

R$ R$

%

PINTURA (INCLUINDO PINTURA INTERNA E 
EXTERNA E DA SALA DE MADEIRA EXISTENTE 5,10 
X 5,10 M)

R$ R$

%

R$ R$

%

R$ R$

%

R$ R$

%

R$ R$

%

PERCENTUAL PARCIAL MENSAL (%)



12.544,76 36.522,63 102.806,94 120.110,99 106.460,93 68.664,21

12.544,76 49.067,39 151.874,33 271.985,32 378.446,25 447.110,46 447.110,46

DATA: 07/11/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO:                                  

VALOR PARCIAL MENSAL (R$)

VALOR ACUMULADO / TOTAL (R$) R$

Luís Fernando Cardoso de Lima
Engenheiro Civil CREA SC 076913-9

Diretor de Obras Fundação Municipal de Educação
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