PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO
FUNDAGAO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBJETO:

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO CEI CANTINHO DA ALEGRIA

LOCALIZAGAO:

RUA SAO JOAO N° 661 BAIRRO MORROTES - TUBARAO / SC

BDI 1:
24,88%

DATA BASE ORCAMENTO: SINAPI SC 02/2024 , ORSE SE/2024 ,SBC - 03/2024 SC e SICRO3 - 04/2024 - Santa Catarina

Periodicidade das Estapas: Mensal

ITEM DISCRIMINAGAO PERIODO
1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.749,37 8.749,37 0,00 0,00 0,00 0,00 RS 17.498,74
% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100,00%
2 DESLOCAMENTO DA CASA DE R$ 3.195,83 3.195,83 0,00 0,00 0,00 0,00 RS 6391,66
MADEIRA( LATERALMENTE 15m E INSTALACAO % 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100,00%
ELETRICA AEREA)
3 REPARO LAVANDERIA R$ 599,56 599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1199,13
% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100,00%
4 |MPERMEAB|L|ZACAO (TETO LAVANDER'A/ R$ 0,00 10.598,59 10.598,59 0,00 0,00 0,00 R$ 21.197,19
PAREDES INTERNAS E % 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100,00%
EXTERNAS/BANHEIROS/FLOREIRA)
5 |NSTALAQOES HlDROSANlTARlAS (BANHE'ROS) R$ 0,00 13.379,28 13.379,28 6.689,64 0,00 0,00 R$ I 33.448,19
% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 100,00%
6 |INSTALAGOES ELETRICAS (novos banheiros e nova R$ 0.00 0,00 6381,30 9571,96 0,00 0.00 RS | o226
sala) % 0% 0% 40% 60% 0% 0% 100,00%
7 PAREDES DE VEDACAO R$ 0,00 0,00 5.000,13 5.000,13 0,00 0,00 RS I 10.000,27
% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100,00%
8 REVEST'MENTOS CERAM'CO (PlSO E PAREDE) R$ 0,00 0,00 10.232,75 20.465,51 20.465,51 0,00 R$ I 51.163,77
% 0% 0% 20% 40% 40% 0% 100,00%
9 PlNTURA (INCLU'NDO PlNTURA |NTERNA E R$ 0,00 0,00 0,00 10.538,66 21.077,33 21.077,33 R$ I 52.693,32
E);TFORAIX\ E DA SALA DE MADEIRA EXISTENTE 5,10 [ o o o p— o o 10000%
10 CO;BERTU RA R$ 0,00 0,00 4063,83 4063,83 4063,83 1354,61 RS I 13.546,11
% 0% 0% 30% 30% 30% 10% 100,00%
11 |ESQUADRIAS R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 7703,21 0,00 RS I 7.703,21
% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100,00%
12 |CONSTRUCAO SALA NOVA E CORREDOR R$ 0,00 0,00 53.151,05 63.781,26 53.151,05 4252084  |R$ I 212.604,19
% 0% 0% 25% 30% 25% 20% 100,00%
13 | SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3711,43 RS I 3.711,43
% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100,00%
PERCENTUAL PARCIAL MENSAL (%) 2,81% 8,17% 22,99% 26,86% 23,81% 15,36%
PERCENTUAL ACUMULADO / TOTAL (%) 2,81% 10,97% 33,97% 60,83% 84,64% 100,00%




VALOR PARCIAL MENSAL (R$)

12.544,76 36.522,63 102.806,94 120.110,99

106.460,93

68.664,21

VALOR ACUMULADO / TOTAL (R$)

12.544,76 49.067,39 151.874,33 271.985,32

378.446,25

447.110,46

R$ | 447.110,46

DATA: 07/11/2024

RESPONSAVEL TECNICO ORGAMENTO:

Luis Fernando Cardoso de Lima
Engenheiro Civil CREA SC 076913-9
Diretor de Obras Fundagao Municipal de Educagao
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