



Tubarão/SC, 13 de junho de 2018.

## **JUSTIFICATIVA**

### **PARA: DEPTO. DE LICITAÇÕES - PMT**

Assunto: Licitação Cobertura Quadra Escolar Pequena – FNDE- EMEB São Martinho

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste documento solicitar a vossa senhoria que encaminhe para análise a possibilidade de efetuar um novo processo licitatório do Projeto do FNDE referente à cobertura de quadra escolar do tipo pequena, na Escola Municipal de Educação Básica São Martinho.

Esta solicitação é norteadada pelo fato de que a Cobertura da Quadra já possui um convênio vigente junto ao FNDE, iniciado no ano de 2014, e até a data de 15 de outubro de 2016 estava em andamento com aproximadamente 90,81% de sua estrutura executada. No dia 14 de outubro do mesmo ano ocorreu uma vistoria por parte da empresa de fiscalização terceirizada do FNDE, Gaiga Engenharia e Consultoria Ltda., presente no sistema de monitoramento de obras SIMEC, que comprova o percentual citado acima e demonstrando que a obra estava nos serviços finais.

Entretanto, no dia 16 de outubro de 2016, ocorreu nesta cidade um fenômeno natural de proporções catastróficas, que obteve notoriedade em âmbito nacional, o qual levou inclusive à expedição do Decreto Municipal nº 3623/16, declarando Estado de Calamidade Pública, conforme pode ser observado nos Autos de Constatação, realizado no Registro de Ocorrência n.º 193/2016, pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Tal fenômeno, teve ventos com intensidade de mais 200 km/h, o qual varreu por completo a estrutura metálica que cobria a quadra de esportes da EMEB São Martinho, desde os pilares, fazendo com que a estrutura entrasse em colapso. A solução edificada não foi capaz de absorver o esforço horizontal imposto pela força destrutiva dos ventos ocorrido naquela tarde, e foi projetada no terreno vizinho.



Conforme consta no Registro de Ocorrência, a estrutura de fato encontrava-se implantada, entretanto foi destruída por completo pelo fenômeno meteorológico citado acima.

Destarte, tendo em vista que o convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação só poderá ser encerrado mediante a entrega completa da obra de cobertura e ciente de que o bloqueio do sistema devido a pendência construtiva existente no sistema de monitoramento de obras – SIMEC impede o repasse de novos recursos e convênios, a Prefeitura Municipal de Tubarão, por intermédio da Fundação Municipal de Educação, vem através deste documento solicitar que possa ser aberto um novo processo licitatório visando a execução completa da cobertura, de modo que o objeto do contrato possa ser devidamente entregue à escola e a comunidade, assim como o encerramento do convênio junto ao FNDE.

Sendo isto o que havia para esta oportunidade

Atenciosamente,

---

**GUILHERME DAUFENBACK DE MARIA**

Engenheiro Civil

Fiscal da Obra

Secretaria Municipal de Infraestrutura

---

**INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES**

Engenheiro Civil

Responsável pelo Orçamento Atualizado

Fundação Municipal de Educação

---

**MÁRIO CÉZAR DE OLIVEIRA CARDOSO**

Diretor-Presidente

Fundação Municipal de Educação