

| OBRA :          |                            | REFORMA COBERTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA EMEB PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK |                            |       |           |    |            |    |            |     |            |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|----|------------|----|------------|-----|------------|
| Item            | DISCRIMINAÇÃO              | %                                                                               | Valor das Obras e Serviços | MESES |           |    |            |    |            |     |            |
|                 |                            |                                                                                 |                            | 1     |           | 2  |            | 3  |            | 4   |            |
|                 |                            |                                                                                 | (R\$)                      | %     | R\$       | %  | R\$        | %  | R\$        | %   | R\$        |
| 1               | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 10,85%                                                                          | 22.219,78                  | 100   | 22.219,78 |    | -          |    | -          |     | -          |
| 2               | COBERTURA                  | 45,22%                                                                          | 92.589,52                  | 25    | 23.147,38 | 75 | 69.442,14  |    | -          |     | -          |
| 3               | FORRO, CALHAS E CONDUTORES | 20,43%                                                                          | 41.826,51                  |       | -         | 35 | 14.639,28  | 50 | 20.913,25  | 15  | 6.273,98   |
| 4               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      | 19,87%                                                                          | 40.692,32                  |       | -         | 15 | 6.103,85   | 65 | 26.450,01  | 20  | 8.138,46   |
| 5               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES    | 3,63%                                                                           | 7.429,28                   |       | -         |    | -          |    | -          | 100 | 7.429,28   |
| TOTAL SIMPLES   |                            |                                                                                 |                            | 22    | 45.367,16 | 44 | 90.185,26  | 23 | 47.363,26  | 11  | 21.841,72  |
| TOTAL ACUMULADO |                            | 100%                                                                            | R\$ 204.757,41             | 22    | 45.367,16 | 66 | 135.552,42 | 89 | 182.915,68 | 100 | 204.757,41 |

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7