

OBRA :		CONSTRUÇÃO SALA DOS PROFESSORES CEI CAMINHO FELIZ											
Item	DISCRIMINAÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES									
				1		2		3		4		5	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,33%	6.161,58	100	6.161,58		-		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,10%	1.389,66	100	1.389,66		-		-		-		-
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	4,34%	2.864,81	100	2.864,81		-		-		-		-
4	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES	5,16%	3.410,51		-	100	3.410,51		-		-		-
5	SUPERESTRUTURA - PILARES	4,48%	2.960,32	25	740,08	75	2.220,24		-		-		-
6	SUPERESTRUTURA - VIGAS	4,53%	2.994,05		-		-	100	2.994,05		-		-
7	SUPERESTRUTURA - LAJE COBERTURA	3,13%	2.070,96		-		-	100	2.070,96		-		-
8	COBERTURA	10,05%	6.641,66		-		-		-	100	6.641,66		-
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	7,05%	4.656,20		-		-		-	100	4.656,20		-
10	PAREDES E REVESTIMENTO	22,20%	14.669,03		-		-		-		-	100	14.669,03
11	ESQUADRIAS	12,63%	8.345,45		-		-		-	80	6.676,36	20	1.669,09
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	8,87%	5.862,00		-		-		-		-	100	5.862,00
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,56%	3.672,15		-		-		-	70	2.570,51	30	1.101,65
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,57%	376,35		-		-		-		-	100	376,35
TOTAL SIMPLES				17	11.156,14	9	5.630,75	8	5.065,01	31	20.544,73	212	23.678,12
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 66.074,74	17	11.156,14	25	16.786,88	33	21.851,89	64	42.396,62	276	66.074,74

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7