

OBRA :		REFORMA COBERTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CEI RECIFE									
Item	DISCRIMINAÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES							
				1		2		3		4	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,54%	7.620,00	100	7.620,00		-		-		-
2	COBERTURA	49,30%	49.834,25	25	12.458,56	75	37.375,69		-		-
3	FORRO, CALHAS E CONDUTORES	15,27%	15.434,79		-	35	5.402,18	50	7.717,39	15	2.315,22
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,75%	22.995,07		-	15	3.449,26	65	14.946,80	20	4.599,01
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,15%	5.205,47		-		-		-	100	5.205,47
TOTAL SIMPLES				20	20.078,56	46	46.227,13	22	22.664,19	12	12.119,70
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 101.089,58	20	20.078,56	66	66.305,68	88	88.969,87	100	101.089,58

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7