



OBRA :		REFORMA COBERTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES CEI PADRE PAULO HERDT							
Item	DISCRIMINAÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,92%	6.754,02	100	6.754,02		-		-
2	COBERTURA	62,17%	47.085,03	60	28.251,02	40	18.834,01		-
3	FORRO, CALHAS E CONDUTORES	13,81%	10.458,45		-	100	10.458,45		-
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,59%	5.747,21		-	50	2.873,61	50	2.873,61
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,52%	5.693,50		-		-	100	5.693,50
TOTAL SIMPLES				46	35.005,04	42	32.166,06	11	8.567,10
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 75.738,21	46	35.005,04	89	67.171,10	100	75.738,21

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7