



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002783	Número da Nota 2869
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação JDV6HAGV1	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	375.669,32	1,00	375.669,32	184.197,92 x 5,00 =	9.209,90

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/01/15 a 31/01/15  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 029

Drenagem: R\$ 4.735,50  
Obra e Artes Especiais: R\$ 370.933,82  
Obra: R\$ 184.197,92  
Total: R\$ 191.471,40

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 375.669,32		Valor líquido = R\$ 375.669,32		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	191.471,40	184.197,92	5,00	9.209,90

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 29 - MEDIÇÃO 029 - 01/01/2015 a 31/01/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 029	Acum. Medição 028	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	19.476,32	4.735,50
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	11.276.106,97	10.905.173,15	370.933,82
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		12.930.705,04	12.555.035,72	375.669,32

Valor da Medição : R\$ 375.669,32  
Indenização : R\$ 0,00  
Valor PI do Contrato : R\$ 19.997.136,01  
Valor desta Obra Até Medição 029 : R\$ 12.930.705,04  
Saldo PI : R\$ 7.066.430,97

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng<sup>a</sup> Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng<sup>a</sup> Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng<sup>a</sup> Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002785	Número da Nota 2871
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação GZCPQL6ZC	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: UF: SC Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA Site: www.setep.com.br  
E-mail: contabilidade@setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	198.253,12	1,00	198.253,12	90.414,86 x 5,00 =	4.520,74

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/02/15 a 28/02/15  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 030

Obras de Artes Especiais: R\$ 198.253,12  
Mão de Obra: R\$ 90.414,86  
Materiais: R\$ 107.838,26

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 198.253,12		Valor líquido = R\$ 198.253,12		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	107.838,26	90.414,86	5,00	4.520,74

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 30 - MEDIÇÃO 030 - 01/02/2015 a 28/02/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 030	Acum. Medição 029	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	11.474.360,09	11.276.106,97	198.253,12
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.128.958,16	12.930.705,04	198.253,12

Valor da Medição	: R\$	198.253,12
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 030	: R\$	13.128.958,16
Saldo PI	: R\$	6.868.177,85

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng<sup>o</sup> Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng<sup>o</sup> Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng<sup>o</sup> Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002787	Número da Nota 2873
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação SEUHZWSUZ	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANOPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	123.071,41	1,00	123.071,41	72.685,09 x 5,00 =	3.634,25

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/03/15 a 31/03/15  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 031

Obras de Artes Especiais: R\$ 109.257,15  
Outras: R\$ 13.814,26  
Obra: R\$ 72.685,09  
Is: R\$ 50.386,32

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 123.071,41		Valor líquido = R\$ 123.071,41		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	50.386,32	72.685,09	5,00	3.634,25

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

CONFERÊNCIA

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 31 - MEDIÇÃO 031 - 01/03/2015 a 31/03/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 031	Acum. Medição 030	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	13.814,26	0,00	13.814,26
007	Obras De Arte Especial	11.583.617,24	11.474.360,09	109.257,15
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.252.029,57	13.128.958,16	123.071,41

Valor da Medição	: R\$	123.071,41
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 031	: R\$	13.252.029,57
Saldo PI	: R\$	6.745.106,44

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002789	Número da Nota 2875
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação 9P1CHVQT9	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANOPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	10.759,32	1,00	10.759,32	5.677,82 x 5,00 =	283,89

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/04/15 a 30/04/15  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 032

Obras de Artes Especiais: R\$ 10.759,32  
Mão de Obra: R\$ 5.677,82  
Materiais: R\$ 5.081,50

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 10.759,32		Valor líquido = R\$ 10.759,32		
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	5.081,50	5.677,82	5,00	283,89

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 32 - MEDIÇÃO 032 - 01/04/2015 a 30/04/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 032	Acum. Medição 031	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	13.814,26	13.814,26	0,00
007	Obras De Arte Especial	11.594.376,56	11.583.617,24	10.759,32
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.262.788,89	13.252.029,57	10.759,32

Valor da Medição : R\$ 10.759,32  
Indenização : R\$ 0,00  
  
Valor PI do Contrato : R\$ 19.997.136,01  
Valor desta Obra Até Medição 032 : R\$ 13.262.788,89  
Saldo PI : R\$ 6.734.347,12

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng° Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng° Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng° Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002791	Número da Nota 2877
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação QACVWKQ3Q	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	22.909,48	1,00	22.909,48	7,976,06 x 5,00 =	398,80

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/05/15 a 31/05/15  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 033

Obras de Artes Especiais: R\$ 22.909,48  
Mão de Obra: R\$ 7.976,06  
Materiais: R\$ 14.933,42

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação Valor bruto = R\$ 22.909,48 Valor líquido = R\$ 22.909,48

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	14.933,42	7.976,06	5,00	398,80

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



**Caderno de Medição**

**DEFINITIVO**

**Resumo da Medição**

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 33 - MEDIÇÃO 033 - 01/05/2015 a 31/05/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 033	Acum. Medição 032	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	13.814,26	13.814,26	0,00
007	Obras De Arte Especial	11.617.286,04	11.594.376,56	22.909,48
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.285.698,37	13.262.788,89	22.909,48

Valor da Medição	: R\$	22.909,48
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 033	: R\$	13.285.698,37
Saldo PI	: R\$	6.711.437,64

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Engº Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002793	Número da Nota 2879
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação OGFXZIOPY	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso à Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	56.998,32	1,00	56.998,32	24,218,82 x 5,00 =	1.210,94

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/06/15 a 30/06/15  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 034

Obras de Artes Especiais: R\$ 54.230,04  
Outras: R\$ 2.768,28  
Obra: R\$ 24.218,82  
Totais: R\$ 32.779,50

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 56.998,32		Valor líquido = R\$ 56.998,32		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	32.779,50	24.218,82	5,00	1.210,94

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

CONFERÊNCIA

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 34 - MEDIÇÃO 034 - 01/06/2015 a 30/06/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 034	Acum. Medição 033	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	13.814,26	2.768,28
007	Obras De Arte Especial	11.671.516,08	11.617.286,04	54.230,04
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.342.696,69	13.285.698,37	56.998,32

Valor da Medição	: R\$	56.998,32
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 034	: R\$	13.342.696,69
Saldo PI	: R\$	6.654.439,32

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002795	Número da Nota 2881
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação MQHI1FEKG	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Inscrição Estadual: 250351560  
Município: CRICIÚMA UF: SC Telefone: 04821025100  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 88010-300  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
12.527,69	1,00	12.527,69	6.374,21 x 5,00 =	318,71

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/07/15 a 31/07/15

Contrato: PJ 203/2012

CEI: 51.216.82519-77

Obra: 1.1123

Medição: 035

Obras de Artes Especiais: R\$ 12.527,69

Mão de Obra: R\$ 6.374,21

Mat. s: R\$ 6.153,48

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação		Valor bruto = R\$ 12.527,69	Valor líquido = R\$ 12.527,69		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	6.153,48	6.374,21	5,00	318,71

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Localidade da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 35 - MEDIÇÃO 035 - 01/07/2015 a 31/07/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 035	Acum. Medição 034	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	11.684.043,77	11.671.516,08	12.527,69
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.355.224,38	13.342.696,69	12.527,69

Valor da Medição	: R\$	12.527,69
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 035	: R\$	13.355.224,38
Saldo PI	: R\$	6.641.911,63

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002942	Número da Nota 3028
Data da Emissão da Nota 03/12/2015	
Data do Fato Gerador 03/12/2015	
Código de Verificação YWJSQPE4H	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANOPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	8.233,15	1,00	8.233,15	3.552,25 x 5,00 =	177,61

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/11/15 a 30/11/15  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 039

Obras de Artes Especiais: R\$ 8.233,15  
Mão de Obra: R\$ 3.552,25  
Materiais: R\$ 4.680,90

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 8.233,15		Valor líquido = R\$ 8.233,15		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	4.680,90	3.552,25	5,00	177,61

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 39 - MEDIÇÃO 039 - 01/11/2015 a 30/11/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 039	Acum. Medição 038	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	11.692.276,92	11.684.043,77	8.233,15
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.363.457,53	13.355.224,38	8.233,15

Valor da Medição	: R\$	8.233,15
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 039	: R\$	13.363.457,53
Saldo PI	: R\$	6.633.678,48

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 003080	Número da Nota 3166
Data da Emissão da Nota 14/01/2016	
Data do Fato Gerador 14/01/2016	
Código de Verificação ENNRC6ZOV	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: UF: SC Telefone: 04821025100  
Município: CRICIUMA Site: www.setep.com.br  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
e-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	156.871,71	1,00	156.871,71	54.778,67 x 5,00 =	2.738,93

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/12/15 a 31/12/15  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 040

Obras de Artes Especiais: R\$ 156.871,71  
Mão de Obra: R\$ 70.592,27  
Materiais: R\$ 86.279,44

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação	Valor bruto = R\$ 156.871,71	Valor líquido = R\$ 156.871,71
--------------	------------------------------	--------------------------------

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	102.093,04	54.778,67	5,00	2.738,93

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 40 - MEDIÇÃO 040 - 01/12/2015 a 31/12/2015 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 040	Acum. Medição 039	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	11.849.148,63	11.692.276,92	156.871,71
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.520.329,24	13.363.457,53	156.871,71

Valor da Medição	: R\$	156.871,71
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 040	: R\$	13.520.329,24
Saldo PI	: R\$	6.476.806,77

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 003182	Número da Nota 3268
Data da Emissão da Nota	19/02/2016
Data do Fato Gerador	19/02/2016
Código de Verificação	TAO6OIBF9

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	86.938,94	1,00	86.938,94	45.354,74 x 5,00 =	2.267,74

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/01/16 a 31/01/16  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 041

Obras de Artes Especiais: R\$ 86.938,94  
Mão de Obra: R\$ 39.122,52  
Materiais: R\$ 47.816,42

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 86.938,94		Valor líquido = R\$ 86.938,94		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	41.584,20	45.354,74	5,00	2.267,74

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 41 - MEDIÇÃO 041 - 01/01/2016 a 31/01/2016 ⇒ PROVISÓRIA  
Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 041	Acum. Medição 040	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	11.936.087,57	11.849.148,63	86.938,94
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.607.268,18	13.520.329,24	86.938,94

Valor da Medição : R\$ 86.938,94  
Indenização : R\$ 0,00  
Valor Calculado do Contrato : R\$ 19.997.136,01  
Valor desta Obra Até Medição 041 : R\$ 13.607.268,18  
Saldo PI : R\$ 6.389.867,83

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa  
Engº Residente  
CREA/SC: 079676-3

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 003294	Número da Nota 3380
Data da Emissão da Nota 04/04/2016	
Data do Fato Gerador 04/04/2016	
Código de Verificação WRXAP7VGI	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 21025100  
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANOPOLIS UF: SC  
Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	82.822,36	1,00	82.822,36	52.776,16 x 5,00 =	2.638,81

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/02/16 a 29/02/16  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 042

Obras de Artes Especiais: R\$ 82.822,36  
Mão de Obra: R\$ 37.270,06  
Materiais: R\$ 45.552,30

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação	Valor bruto = R\$ 82.822,36	Valor líquido = R\$ 82.822,36
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	30.046,20	52.776,16	5,00	2.638,81

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA  
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

Emitido em: 02/03/2016 - 15:46:54

Página: 6 de 75

Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-2003/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 42 - MEDIÇÃO 042 - 01/02/2016 a 29/02/2016 => PROVISÓRIA  
Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 042	Acum. Medição 041	Valor da Medição
001	Teraplenagem	362.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	12.018.309,93	11.936.087,57	82.822,36
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		13.690.090,54	13.607.268,18	82.822,36

Valor da Medição : R\$ 82.822,36  
Indenização : R\$ 0,00  
Valor Calculado do Contrato : R\$ 19.997.136,01  
Valor desta Obra Até Medição 042 : R\$ 13.690.090,54  
Saldo PI : R\$ 6.307.045,47

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa  
Eng. Residente  
CREA/SC: 079675-3

Antonio Raulo Veloso Netto  
Eng. Residente  
CREA/SC: 059350-0

João José da Silva  
Eng. Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 003379	Número da Nota 3465
Data da Emissão da Nota 22/04/2016	
Data do Fato Gerador 22/04/2016	
Código de Verificação DM16FIDKB	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 21025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	1.419.793,24	1,00	1.419.793,24	766.212,19 x 5,00 =	38.310,61

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/03/16 a 31/03/16  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 043

Terraplenagem: R\$ 288.523,69  
Drenagem: R\$ 20.288,13  
Obras de Artes Especiais: R\$ 1.042.209,61  
Outros: R\$ 68.771,81  
Mão de Obra: R\$ 546.487,07  
Materiais: R\$ 873.306,17

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 1.419.793,24		Valor líquido = R\$ 1.419.793,24		
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	653.581,05	766.212,19	5,00	38.310,61

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal