



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 43 - MEDIÇÃO 043 - 01/03/2016 a 31/03/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 043	Acum. Medição 042	Valor da Medição
001	Terraplanagem	671.204,05	382.680,36	288.523,69
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	24.211,82	24.211,82	0,00
004	Obras de Arte Correntes	18.948,46	2.697,93	16.250,53
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.065.157,14	12.018.909,93	1.046.247,21
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	190.374,40	121.602,59	68.771,81
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		15.109.883,78	13.690.090,54	1.419.793,24

Valor da Medição : R\$ 1.419.793,24
Indenização : R\$ 0,00


Valor Calculado do Contrato : R\$ 19.972.780,64
Valor desta Obra Até Medição 043 : R\$ 15.109.883,78
Saldo PI : R\$ 4.862.896,86

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa
Engº Residente
CREA/SC: 079676-3

Antonio Rafael Isidoro Netto
Engº Contratada
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007185-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 003472	Número da Nota 3558
Data da Emissão da Nota 23/05/2016	
Data do Fato Gerador 23/05/2016	
Código de Verificação CC5MFE2AP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: Telefone: 21025100
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300
Complemento:
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	1.263.845,52	1,00	1.263.845,52	604.537,84 x 5,00 = 30.226,89	

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/04/16 a 30/04/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 044

Terraplenagem: R\$ 337.281,88
Pavimentação: R\$ 713.176,87
Drenagem: R\$ 20.296,67
Obras de Artes Especiais: R\$ 193.090,10
Mão de Obra: R\$ 218.948,86
Materiais: R\$ 1.044.896,66

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 1.263.845,52		Valor líquido = R\$ 1.263.845,52		
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	659.307,68	604.537,84	5,00	30.226,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 44 - MEDIÇÃO 044 - 01/04/2016 a 30/04/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 044	Acum. Medição 043	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.008.485,93	671.204,05	337.281,88
002	Pavimentação	1.046.485,36	669.210,50	377.274,86
003	Drenagem	39.004,44	24.211,82	14.792,62
004	Obras de Arte Correntes	24.452,51	18.948,46	5.504,05
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.258.247,24	13.065.157,14	193.090,10
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	395.026,94	59.124,93	335.902,01
016	Melo Ambiente	190.374,40	190.374,40	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		16.373.729,30	15.109.883,78	1.263.845,52


Valor da Medição	: R\$	1.263.845,52
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.972.780,64
Valor desta Obra Até Medição 044	: R\$	16.373.729,30
Saldo PI	: R\$	3.599.051,34

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa
Engº Residente
CREA/SC: 079676-3

Antonio Rafael Isidoro Netto
Engº Contratada
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007165-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 003531	Número da Nota 3617
Data da Emissão da Nota 14/06/2016	
Data do Fato Gerador 14/06/2016	
Código de Verificação JHDFT0DJU	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: Telefone: 21025100
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300
Complemento:
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC
Telefone: (48)251-3082 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	166.507,69	1,00	166.507,69	29.453,80 x 5,00 =	1.472,69

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/05/16 a 31/05/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 045

Terraplenagem: R\$ 8.926,48
Pavimentação: R\$ 14.115,63
Drenagem: R\$ 829,16
Obras de Artes Especiais: R\$ 98.654,25
Custos: R\$ 43.982,17
Mano de Obra: R\$ 62.953,28
Materiais: R\$ 103.554,41

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 166.507,69		Valor líquido = R\$ 166.507,69		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	137.053,69	29.453,80	5,00	1.472,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 45 - MEDIÇÃO 45 - 01/05/2016 a 31/05/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 045	Acum. Medição 044	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.017.412,41	1.008.485,93	8.926,48
002	Pavimentação	1.060.600,99	1.048.485,36	14.115,63
003	Drenagem	39.833,60	39.004,44	829,16
004	Obras de Arte Correntes	24.452,51	24.452,51	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.400.883,66	13.258.247,24	142.636,42
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	395.026,94	395.026,94	0,00
016	Meio Ambiente	190.374,40	190.374,40	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		16.540.236,99	16.373.729,30	166.507,69

Valor da Medição	: R\$	166.507,69
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.972.780,84
Valor desta Obra Até Medição 045	: R\$	16.540.236,99
Saldo PI	: R\$	3.432.543,85

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa
Engº Residente
CREA/SC: 079676-3

Antonio Rafael Isidoro Netto
Engº Contratada
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 003676	Número da Nota 3762
Data da Emissão da Nota 20/07/2016	
Data do Fato Gerador 20/07/2016	
Código de Verificação PS0SBUOZL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: Telefone: 21025100
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300
Complemento:
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC
Telefone: (48)251-3082 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	699.130,49	1,00	699.130,49	268.394,88 x 5,00 =	13.419,74

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/06/16 a 30/06/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 046

Terraplenagem: R\$ 105.440,06
Pavimentação: R\$ 207.303,04
Drenagem: R\$ 288,40
Obras de Artes Especiais: R\$ 293.380,43
C s: R\$ 92.718,56
Mão de Obra: R\$ 268.394,88
Materiais: R\$ 430.735,61

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação Valor bruto = R\$ 699.130,49 Valor líquido = R\$ 699.130,49

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	430.735,61	268.394,88	5,00	13.419,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 46 - MEDIÇÃO 046 - 01/06/2016 a 30/06/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 046	Acum. Medição 045	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.122.852,47	1.017.412,41	105.440,06
002	Pavimentação	1.165.614,80	1.060.600,99	105.013,81
003	Drenagem	39.833,60	39.833,60	0,00
004	Obras de Arte Correntes	24.452,51	24.452,51	0,00
005	Sinalização	59.933,89	0,00	59.933,89
006	Obras Complementares	16.582,54	16.582,54	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.727.337,16	13.400.683,66	326.453,50
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	497.316,17	395.026,94	102.289,23
016	Meio Ambiente	190.374,40	190.374,40	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		17.239.367,48	16.540.236,99	699.130,49

Valor da Medição	: R\$	699.130,49
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.972.780,64
Valor desta Obra Até Medição 046	: R\$	17.239.367,48
Saldo PI	: R\$	2.733.413,16

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa
Eng^o Residente
CREA/SC: 079676-3

Antonio Rafael Isidoro Netto
Eng^o Contraste
CREA/SC: 059350-0

Jaír José da Silva
Eng^o Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 003946	Número da Nota 4032
Data da Emissão da Nota 04/10/2016	
Data do Fato Gerador 04/10/2016	
Código de Verificação AV5LLIDHP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: UF: SC Telefone: 21025100
Município: CRICIUMA Site: www.setep.com.br
E-mail: contabilidade@setep.com.br Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO
Complemento: UF: SC
Município: FLORIANOPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	267.533,64	1,00	267.533,64	78.579,60 x 5,00 =	3.928,98

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/07/16 a 31/07/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 047

Terraplenagem: R\$ 47.853,23
Pavimentação: R\$ 145.312,52
Drenagem: R\$ 7.988,40
Obras de Artes Especiais: R\$ 30.905,91
Outros: R\$ 35.473,58
Valor de Obra: R\$ 78.579,60
Materiais: R\$ 188.954,04

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 267.533,64		Valor líquido = R\$ 267.533,64		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	188.954,04	78.579,60	5,00	3.928,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

Emitido em: 05/08/2016 - 15:04:57

Página: 3 de 93

Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 47 - MEDIÇÃO 047 - 01/07/2016 a 30/07/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 047	Acum. Medição 046	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.170.705,70	1.122.852,47	47.853,23
002	Pavimentação	1.300.700,74	1.165.614,80	135.085,94
003	Drenagem	47.822,00	39.833,60	7.988,40
004	Obras de Arte Correntes	24.452,51	24.452,51	0,00
005	Sinalização	67.648,36	59.933,89	7.714,47
006	Obras Complementares	16.922,80	16.582,54	340,26
007	Obras De Arte Especial	13.785.661,92	13.727.337,16	58.324,76
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	507.542,75	497.316,17	10.226,58
016	Meio Ambiente	190.374,40	190.374,40	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		17.606.901,12	17.239.367,48	267.533,64

Valor da Medição	: R\$	267.533,64
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.972.780,64
Valor desta Obra Até Medição 047	: R\$	17.506.901,12
Saldo PI	: R\$	2.466.879,52

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa
Engº Residente
CREA/SC: 079679-3

Antonio Rafael Saldora Netto
Engº Contratada
CREA/SC: 059350-0

Jaír José da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 003948	Número da Nota 4034
Data da Emissão da Nota 04/10/2016	
Data do Fato Gerador 04/10/2016	
Código de Verificação 0TU4LLUC6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: UF: SC Telefone: 21025100
Município: CRICIÚMA Site: www.setep.com.br Celular:
E-mail: contabilidade@setep.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO
Complemento: UF: SC
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	553.870,54	1,00	553.870,54	194.295,25 x 5,00 =	9.714,76

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/08/16 a 31/08/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 048

Pavimentação: R\$ 299.135,67
Drenagem: R\$ 67.889,06
Obras de Artes Especiais: R\$ 9.960,83
Outros: R\$ 176.884,98
Mão de Obra: R\$ 194.295,25
Materiais: R\$ 359.575,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 553.870,54		Valor líquido = R\$ 553.870,54		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	359.575,29	194.295,25	5,00	9.714,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 48 - MEDIÇÃO 048 - 01/08/2016 a 31/08/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 048	Acum. Medição 047	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.170.705,70	1.170.705,70	0,00
002	Pavimentação	1.495.629,43	1.300.700,74	194.928,69
003	Drenagem	115.711,06	47.822,00	67.889,06
004	Obras de Arte Correntes	24.452,51	24.452,51	0,00
005	Sinalização	176.264,27	67.648,36	108.615,91
006	Obras Complementares	16.922,80	16.922,80	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.840.077,33	13.785.661,92	54.415,41
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	611.749,73	507.542,75	104.206,98
016	Meio Ambiente	214.188,89	190.374,40	23.814,49
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		18.060.771,66	17.606.901,12	553.870,54

Valor da Medição	: R\$	553.870,54
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.972.780,64
Valor desta Obra Até Medição 048	: R\$	18.060.771,66
Saldo PI	: R\$	1.912.008,98

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa
Engº Residente
CREA/SC: 079676-3

Antonio Rafael Leandro Netto
Engº Contratada
CREA/SC: 069350-0

Jair José da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 003982	Número da Nota 4068
Data da Emissão da Nota 18/10/2016	
Data do Fato Gerador 18/10/2016	
Código de Verificação WU0SMSPZ1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: UF: SC Telefone: 21025100
Município: CRICIUMA Site: www.setep.com.br
E-mail: contabilidade@setep.com.br Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO
Complemento: UF: SC
Município: FLORIANOPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	7.979,72	1,00	7.979,72	1.445,86 x 5,00 =	72,29

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/09/16 a 30/09/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 049

Outros: R\$ 7.979,72
Mão de Obra: R\$ 1.445,86
Materiais: R\$ 6.533,86

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 7.979,72		Valor líquido = R\$ 7.979,72		
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	6.533,86	1.445,86	5,00	72,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 49 - MEDIÇÃO 049 - 01/09/2016 a 30/09/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 049	Acum. Medição 048	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.170.705,70	1.170.705,70	0,00
002	Pavimentação	1.495.629,43	1.495.629,43	0,00
003	Drenagem	115.711,06	115.711,06	0,00
004	Obras de Arte Correntes	24.452,51	24.452,51	0,00
005	Sinalização	179.476,22	176.264,27	3.211,95
006	Obras Complementares	16.922,80	16.922,80	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.840.077,33	13.840.077,33	0,00
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	611.749,73	611.749,73	0,00
016	Meio Ambiente	218.956,66	214.188,89	4.767,77
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		18.068.751,38	18.060.771,66	7.979,72

Valor da Medição	: R\$	7.979,72
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.972.780,64
Valor desta Obra Até Medição 049	: R\$	18.068.751,38
Saldo PI	: R\$	1.904.029,26

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa
Engº Residente
CREA/SC: 079676-3

Antonio Rafael Asidoro Netto
Engº Contratada
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 004093	Número da Nota 4179
Data da Emissão da Nota 18/11/2016	
Data do Fato Gerador 18/11/2016	
Código de Verificação TYDSHCJXW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: Telefone: 21025100
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300
Complemento:
Município: FLORIANOPOLIS UF: SC
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
	15.578,33	1,00	15.578,33	3.492,33 x 5,00 =		174,62

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/10/16 a 30/10/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 050

Outros: R\$ 15.578,33
Mão de Obra: R\$ 3.492,33
Materiais: R\$ 12.086,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação	Valor bruto = R\$ 15.578,33	Valor líquido = R\$ 15.578,33
--------------	-----------------------------	-------------------------------

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	12.086,00	3.492,33	5,00	174,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 50 - MEDIÇÃO 050 - 01/10/2016 a 30/10/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 050	Acum. Medição 049	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.170.705,70	1.170.705,70	0,00
002	Pavimentação	1.495.629,43	1.495.629,43	0,00
003	Drenagem	115.711,06	115.711,06	0,00
004	Obras de Arte Correntes	24.452,51	24.452,51	0,00
005	Sinalização	180.384,55	179.476,22	908,33
006	Obras Complementares	16.922,80	16.922,80	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.840.077,33	13.840.077,33	0,00
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	611.749,73	611.749,73	0,00
016	Meio Ambiente	233.626,66	218.956,66	14.670,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		18.084.329,71	18.068.751,38	15.578,33

Valor da Medição	: R\$	15.578,33
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.972.780,64
Valor desta Obra Até Medição 050	: R\$	18.084.329,71
Saldo PI	: R\$	1.888.450,93

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Ana Paula da Silva Machado Rosa
Eng^a Residente
CREA/SC: 079676-3

Antonio Rafael Isidoro Netto
Eng^o Contratada
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva
Eng^o Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 004192	Número da Nota 4278
Data da Emissão da Nota 01/12/2016	
Data do Fato Gerador 01/12/2016	
Código de Verificação AWZJCK2ID	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: Telefone: 21025100
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO
Complemento: UF: SC
Município: FLORIANOPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	25.070,99	1,00	25.070,99	20.994,99 x 5,00 =	1.049,75

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/11/16 a 30/11/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 051

Outros: R\$ 25.070,99
Mão de Obra: R\$ 20.994,99
Materiais: R\$ 4.076,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação Valor bruto = R\$ 25.070,99 Valor líquido = R\$ 25.070,99

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	4.076,00	20.994,99	5,00	1.049,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal



Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PU-2009/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 51 - MEDIÇÃO 051 - 01/11/2016 a 30/11/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo do Serviço	Acum. Medição 051	Acum. Medição 050	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.170.705,70	1.170.705,70	0,00
002	Pavimentação	1.495.629,43	1.495.629,43	0,00
003	Drenagem	115.711,06	115.711,06	0,00
004	Obras de Arte Correntes	24.452,51	24.452,51	0,00
005	Sinalização	180.384,55	180.384,55	0,00
006	Obras Complementares	16.922,80	16.922,80	0,00
007	Obras de Arte Especial	13.840.077,33	13.840.077,33	0,00
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
009	Fornecimento de Material Asfáltico	611.749,73	611.749,73	0,00
010	Meio Ambiente	240.338,73	233.626,66	6.712,07
018	Serviços de Iluminação	18.358,92	0,00	18.358,92
Total Parcial:		18.109.400,70	18.084.329,71	25.070,99

Valor da Medição	: R\$	25.070,99
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.972.780,64
Valor desta Obra Até Medição 051	: R\$	18.109.400,70
Saldo PI	: R\$	1.863.379,94

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Antonio Ribeiro de Souza Netto
Engº Contratada
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 004355	Número da Nota 4441
Data da Emissão da Nota 16/01/2017	
Data do Fato Gerador 16/01/2017	
Código de Verificação TYHBII4U5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: UF: SC Telefone: 21025100
Município: CRICIÚMA Site: www.setep.com.br
E-mail: contabilidade@setep.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO
Complemento: UF: SC
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	762.074,33	1,00	762.074,33	327.691,96 x 5,00 =	16.384,60

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/12/16 a 31/12/16
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 052

Terraplenagem: R\$ 333.731,79
Pavimentação: R\$ 70.890,46
Drenagem: R\$ 159.780,73
Obras de Artes Especiais: R\$ 80.015,00
Outros: R\$ 117.656,35
Mão de Obra: R\$ 327.691,96
Materiais: R\$ 434.382,37

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 762.074,33		Valor líquido = R\$ 762.074,33		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	434.382,37	327.691,96	5,00	16.384,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.



Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 52 - MEDIÇÃO 052 - 01/12/2016 a 31/12/2016 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 052	Acum. Medição 051	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.504.437,49	1.170.705,70	333.731,79
002	Pavimentação	1.558.904,02	1.495.629,43	63.274,59
003	Drenagem	158.798,91	115.711,06	43.087,85
004	Obras de Arte Correntes	141.145,39	24.452,51	116.692,88
005	Sinalização	199.002,31	180.384,55	18.617,76
006	Obras Complementares	16.922,80	16.922,80	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.928.679,31	13.840.077,33	88.601,98
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	619.365,60	611.749,73	7.615,87
016	Meio Ambiente	308.530,64	240.338,73	68.191,91
018	Serviços de Iluminação	40.618,62	18.358,92	22.259,70
Total Parcial:		18.871.475,03	18.109.400,70	762.074,33

Valor da Medição	: RS	762.074,33
Indenização	: RS	0,00
Valor Calculado do Contrato	: RS	19.775.611,09
Valor desta Obra Até Medição 052	: RS	18.871.475,03
Saldo PI	: RS	904.136,06

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Antonio Rafael Isidoro Netto
Engº Contrada
CREA/SC: 059350-0

Jair Jose da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 004439	Número da Nota 4525
Data da Emissão da Nota 02/03/2017	
Data do Fato Gerador 02/03/2017	
Código de Verificação HJSFTJ2QA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500
Complemento: Telefone: 21025100
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO
Complemento: UF: SC
Município: FLORIANOPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:
-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	25.079,29	1,00	25.079,29	25.079,29 x 5,00 =	1.253,96

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/01/17 a 31/01/17
Contrato: PJ 203/2012
CEI: 51.216.82519-77
Obra: 1.1123
Medição: 053

Drenagem: R\$ 12.479,46
Outros: R\$ 12.599,83
Mão de Obra: R\$ 10.649,67
Materiais: R\$ 14.429,62

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP		COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 25.079,29			Valor líquido = R\$ 25.079,29		
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)		Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00			25.079,29	5,00	1.253,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributação fora do município
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal



Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 53 - MEDIÇÃO 053 - 01/01/2017 a 31/01/2017 ⇒ PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 053	Acum. Medição 052	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.504.437,49	1.504.437,49	0,00
002	Pavimentação	1.558.904,02	1.558.904,02	0,00
003	Drenagem	158.798,91	158.798,91	0,00
004	Obras de Arte Correntes	153.624,85	141.145,39	12.479,46
005	Sinalização	205.631,34	199.002,31	6.629,03
006	Obras Complementares	22.893,60	16.922,80	5.970,80
007	Obras De Arte Especial	13.928.679,31	13.928.679,31	0,00
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	619.365,60	619.365,60	0,00
016	Meio Ambiente	308.530,64	308.530,64	0,00
018	Serviços de Iluminação	40.618,62	40.618,62	0,00
062	Reequilíbrio	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		18.896.554,32	18.871.475,03	25.079,29

Valor da Medição	: R\$	25.079,29
Indenização	: R\$	0,00
Valor Calculado do Contrato	: R\$	19.775.611,09
Valor desta Obra Até Medição 053	: R\$	18.896.554,32
Saldo PI	: R\$	879.056,77

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Antonio Rafael Saldore Netto
Eng. Civil
CREA/SC: 059350-0

Jair dos Reis Silva
Eng. Fiscal
CREA/SC: 007185-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
5050	5136
Data da emissão da nota	
11/10/2017 16:54:44	
Data do fato gerador	
11/10/2017 16:50:04	
Código de verificação	
DVI56X1CG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES S.A

Nome/Razão social: SETEP CONSTRUÇÕES S.A

CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50

Inscrição municipal: 2440

Endereço: R FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810-500

Complemento:

Município: Criciúma

E-mail: contabilidade@setep.com.br

UF: SC

Site: www.setep.com.br

Inscrição estadual: 250351560

Telefone: (48) 2102-5100

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA

Nome/Razão social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA

CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300

Complemento:

Município: Florianópolis

E-mail: sensassessoria@gmail.com

UF: SC

Telefone: (48) 3251-3082

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	191.122,8000	1,0000	191.122,8000	57.336,84x5,00 =	2.866,84

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/06/17 a 25/06/17

Contrato: PJ 203/2012

CEI: 51.216.82519-77

Obra: 1.1123

Medição: 055

Pavimentação: R\$ 169.971,98

Outros: R\$ 21.150,82

Mão de Obra: R\$ 24.399,99

Materiais: R\$ 166.722,81

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	191.122,80								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 191.122,80		Valor líquido = R\$ 191.122,80			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	133.785,96	57.336,84	2.866,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 5050	Número da nota 5136
Data da emissão da nota 11/10/2017 16:54:44	
Data do fato gerador 11/10/2017 16:50:04	
Código de verificação DVI56X1CG	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES S.A

Nome/Razão social: SETEP CONSTRUÇÕES S.A

CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição municipal: 2440

Endereço: R FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810-500

Complemento:

Município: Criciúma

E-mail: contabilidade@setep.com.br

UF: SC

Site: www.setep.com.br

Inscrição estadual: 250351560

Telefone: (48) 2102-5100

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA

Nome/Razão social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA

CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300

Complemento:

Município: Florianópolis

UF: SC

Telefone: (48) 3251-3082

Celular:

E-mail: sensassessoria@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Ilhota

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7.711,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.806,11 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Medição : 55 - MEDIÇÃO 055 - 01/06/2017 a 25/06/2017 => FINAL

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 055	Acum. Medição 054	Valor da Medição
001	Terraplanagem	1.504.437,49	1.504.437,49	0,00
002	Pavimentação	1.558.904,02	1.558.904,02	0,00
003	Drenagem	158.798,91	158.798,91	0,00
004	Obras de Arte Correntes	153.624,85	153.624,85	0,00
005	Sinalização	206.073,34	205.631,34	442,00
006	Obras Complementares	22.893,60	22.893,60	0,00
007	Obras De Arte Especial	13.928.679,31	13.928.679,31	0,00
008	Serviços Diversos	403.132,60	395.069,94	8.062,66
013	Fornecimento de Material Asfáltico	619.365,60	619.365,60	0,00
016	Meio Ambiente	321.176,80	308.530,64	12.646,16
018	Serviços de Iluminação	40.618,62	40.618,62	0,00
062	Reequilíbrio	169.971,98	0,00	169.971,98
Total Parcial:		19.087.677,12	18.896.554,32	191.122,80

Valor da Medição : R\$ 191.122,80
Indenização : R\$ 0,00

Valor Calculado do Contrato : R\$ 19.945.583,07
Valor desta Obra Até Medição 055 : R\$ 19.087.677,12
Saldo PI : R\$ 857.905,95

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Antonio Rafael Vitorino Netto
Engº Contratada
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva
Engº Fiscal
CREA/SC: 007185-6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

CNPJ: 82.928.656/0001-33
RUA FELIPE SCHMIDT, 108
C.E.P.: 88701-180 - Tubarão - SC

CONCORRÊNCIA
Nr.: 1/2019 - CC

Processo Administrativo: 85/2019
Processo de Licitação: 85/2019
Data do Processo: 09/08/2019

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte sobre o Rio Tubarão, na ligação entre a Rua Padre Nóbrega e Rua Uruguai.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 2/2019 (Sequência: 2)

Ao(s) 9 de Outubro de 2019, às 16:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 829, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 85/2019, Licitação nº. 1/2019 - CC, na modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

SETEP CONSTRUÇÕES S.A., TEC - TÉCNICA DE ENGENHARIA CATARINENSE LTDA, TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

Preliminarmente registra-se a presente do Sr. ROBERTO WRONSKI RICARDO, na condição de representante legal da empresa TEC - TÉCNICA DE ENGENHARIA CATARINENSE LTDA. Conforme apurado em sessão precedente, a Comissão de Licitação inicia os trabalhos proferindo o julgamento acerca dos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes: SETEP CONSTRUÇÕES S.A., TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e TEC - TÉCNICA DE ENGENHARIA CATARINENSE LTDA. Como fora consignado anteriormente, a Comissão solicitou parecer técnico do Engenheiro Ingo Roberto de Quadra Gonçalves, servidor municipal, para que o mesmo fizesse suas considerações aos documentos relativos à qualificação técnica das proponentes. Este, por sua vez, pronunciou-se através do Memorando Eletrônico nº 23.363/2019, nos termos seguintes: "Empresa - SETEP - Parecer pela impugnação da empresa, pois apresentou um único atestado de qualificação técnica em consórcio com a empresa TEC. Porém, na documentação entregue, a empresa não comprovou quais serviços no consórcio foram de fato executados pela mesma, não cumprindo assim o item C do artigo 4.1.3 do edital. Empresa - TRAÇADO - Conforme qualificação técnica apresentada, a empresa cumpriu todas as exigências referentes aos quantitativos mínimos estipulados em edital, ficando habilitada para a continuidade do certame. Empresa - TEC - É importante ressaltar que a empresa TEC também apresentou o mesmo atestado de consórcio apresentado pela empresa SETEP, não comprovando também o que de fato executou no contrato. Logo, este atestado foi desconsiderado para efeito da análise de qualificação técnica. Porém, além deste atestado de consórcio, a empresa apresentou uma diversidade de atestados, que somados cumprem todas as exigências referentes aos quantitativos mínimos estipulados em edital, ficando habilitada para a continuidade do certame". Nesse sentido, tendo em vista os argumentos constantes do parecer técnico ora mencionado e, após análise feita pela Comissão sobre os demais documentos habilitatórios ofertados, julgam-se HABILITADAS as empresas TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e TEC - TÉCNICA DE ENGENHARIA CATARINENSE LTDA, por terem cumprido os requisitos do edital e, INABILITADA a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S.A. por descumprimento ao item 4.1.3, alínea "c" do edital. Concede-se aos participantes o prazo recursal disposto em lei, qual seja, 5 (cinco) dias úteis. Considera-se intimada desta decisão a empresa TEC - TÉCNICA DE ENGENHARIA CATARINENSE LTDA, através do seu representante legal aqui presente, já qualificado nos autos. Dê-se ciência e publique-se.

mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Tubarão, 9 de Outubro de 2019

COMISSÃO:

KARLA VITORETI CIPRIANO	- - Presidente da Comissão de Licitação
MARIA FILOMENA DE SOUZA VIEIRA	- - MEMBRO TITULAR
ADRIANA VALGAS BRASIL	- - MEMBRO TITULAR
JOSI CARDOSO AMADEU	- - MEMBRO TITULAR
DARLAN MENDES DA SILVA	- - MEMBRO TITULAR

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ROBERTO WRONSKI RICARDO - - Representante