

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001142	Número da Nota 1229
Data da Emissão da Nota 13/03/2014	
Data do Fato Gerador 13/03/2014	
Código de Verificação XB36JHESN	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANOPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	808.881,04	1,00	808.881,04	422.775,69 x 5,00	=21.138,78

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/07/13 a 31/07/13  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 011

Pavimentação: R\$ 104.304,22  
Obras de Artes Especiais: R\$ 674.663,50  
Outros: R\$ 29.913,32  
Mão de Obra: R\$ 422.775,69  
Materiais: R\$ 386.105,35

ISS - R\$ 422.775,69 x 5% = R\$ 21.138,78

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação Valor bruto = R\$ 808.881,04 Valor líquido = R\$ 808.881,04

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	386.105,35	422.775,69	5,00	21.138,78

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 11 - MEDIÇÃO 011 - 01/07/2013 a 31/07/2013 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2.400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 011	Acum. Medição 010	Valor da Medição
001	Terraplanagem	347.269,00	347.269,00	0,00
002	Pavimentação	249.877,18	145.572,96	104.304,22
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	4.392.784,34	3.718.120,84	674.663,50
008	Serviços Diversos	282.192,82	266.067,51	16.125,31
013	Fornecimento de Material Asfáltico	0,00	0,00	0,00
016	Meio Ambiente	47.955,11	34.167,10	13.788,01
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		5.324.437,72	4.515.556,68	808.881,04

Valor da Medição	: R\$	808.881,04
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 011	: R\$	5.324.437,72
Saldo PI	: R\$	14.672.698,29


Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

José Carlos Lodiola de Lacerda  
Engº Residente  
CREA/SC: 035349-0

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001144	Número da Nota 1231
Data da Emissão da Nota 13/03/2014	
Data do Fato Gerador 13/03/2014	
Código de Verificação C7A1SZGC4	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 256 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	944.591,02	1,00	944.591,02	274.897,54 x 5,00 =	13.744,88

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/08/13 a 31/08/13  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 012

Terraplenagem: R\$ 18.921,80  
Pavimentação: R\$ 304.072,56  
Obras de Artes Especiais: R\$ 535.045,11  
Outros: R\$ 86.551,55  
Mão de Obra: R\$ 274.897,54  
Materiais: R\$ 669.693,48

Nota - R\$ 274.897,54 x 5% = R\$ 13.744,88

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 944.591,02		Valor líquido = R\$ 944.591,02		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	669.693,48	274.897,54	5,00	13.744,88

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 12 - MEDIÇÃO 012 - 01/08/2013 a 31/08/2013 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 012	Acum. Medição 011	Valor da Medição
001	Terraplanagem	366.190,80	347.269,00	18.921,80
002	Pavimentação	519.652,42	249.877,18	269.775,24
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	4.927.829,45	4.392.784,34	535.045,11
008	Serviços Diversos	298.318,12	282.192,82	16.125,30
013	Fornecimento de Material Asfáltico	34.297,32	0,00	34.297,32
016	Meio Ambiente	118.381,36	47.955,11	70.426,25
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		6.269.028,74	5.324.437,72	944.591,02

Valor da Medição	: R\$	944.591,02
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 012	: R\$	6.269.028,74
Saldo PI	: R\$	13.728.107,27

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

José Carlos Loiola de Lacerda  
Engº Residente  
CREA/SC: 035349-0

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001146	Número da Nota 1233
Data da Emissão da Nota 13/03/2014	
Data do Fato Gerador 13/03/2014	
Código de Verificação 30JBXDR60	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 21025100  
Município: CRICIUMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANOPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	622.770,50	1,00	622.770,50	191.300,61 x 5,00 =	9.565,03

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/09/13 a 30/09/13  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 013

Terraplenagem: R\$ 16.489,56  
Pavimentação: R\$ 174.385,69  
Obras de Artes Especiais: R\$ 415.769,95  
Outros: R\$ 16.125,30  
Mão de Obra: R\$ 191.300,61  
Materiais: R\$ 431.469,89

Ilhota - R\$ 191.300,61 x 5% = R\$ 9.565,03

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação Valor bruto = R\$ 622.770,50 Valor líquido = R\$ 622.770,50

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	431.469,89	191.300,61	5,00	9.565,03

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 13 - MEDIÇÃO 013 - 01/09/2013 a 30/09/2013 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 013	Acum. Medição 012	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	366.190,80	16.489,56
002	Pavimentação	669.210,50	519.652,42	149.558,08
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	5.343.599,40	4.927.829,45	415.769,95
008	Serviços Diversos	314.443,42	298.318,12	16.125,30
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	34.297,32	24.827,61
016	Meio Ambiente	118.381,36	118.381,36	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		6.891.799,24	6.269.028,74	622.770,50

Valor da Medição	: R\$	622.770,50
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 013	: R\$	6.891.799,24
Saldo PI	: R\$	13.105.336,77

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

José Carlos Loliola de Lacerda  
Engº Residente  
CREA/SC: 035349-0

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001148	Número da Nota 1235
Data da Emissão da Nota 13/03/2014	
Data do Fato Gerador 13/03/2014	
Código de Verificação PSIO3CTXM	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Inscrição Estadual: 250351560  
Município: CRICIÚMA UF: SC Telefone: 04821025100  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO Inscrição Estadual:  
Complemento: CEP: 88010-300  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
628.691,76	1,00	628.691,76	250.247,81 x 5,00	=12.512,39

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/10/13 a 31/10/13  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 014

Obras de Artes Especiais: R\$ 611.497,21  
Outros: R\$ 17.194,55  
Mão de Obra: R\$ 250.274,81  
Materiais: R\$ 378.443,95

Ilhota - R\$ 250.274,81 x 5% = R\$ 12.512,39

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 628.691,76		Valor líquido = R\$ 628.691,76		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	378.443,95	250.247,81	5,00	12.512,39

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 14 - MEDIÇÃO 014 - 01/10/2013 a 31/10/2013 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 014	Acum. Medição 013	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	5.955.096,61	5.343.599,40	611.497,21
008	Serviços Diversos	330.568,73	314.443,42	16.125,31
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	119.450,60	118.381,36	1.069,24
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		7.520.491,00	6.891.799,24	628.691,76

Valor da Medição	: R\$	628.691,76
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 014	: R\$	7.520.491,00
Saldo PI	: R\$	12.476.645,01

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

José Carlos Loiola de Lacerda  
Engº Residente  
CREA/SC: 035349-0

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001150	Número da Nota 1237
Data da Emissão da Nota 13/03/2014	
Data do Fato Gerador 13/03/2014	
Código de Verificação HNTON7KMB	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351550  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	405.341,85	1,00	405.341,85	157.492,96 x 5,00 =	7.874,65

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/11/13 a 30/11/13  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 015

Drenagem: R\$ 807,52  
Obras de Artes Especiais: R\$ 387.435,18  
Outros: R\$ 17.098,15  
Mão de Obra: R\$ 157.492,96  
Materiais: R\$ 247.848,89

ISS - R\$ 157.492,96 x 5% = R\$ 7.874,65

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 405.341,85		Valor líquido = R\$ 405.341,85		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	247.848,89	157.492,96	5,00	7.874,65

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 15 - MEDIÇÃO 015 - 01/11/2013 a 30/11/2013 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 015	Acum. Medição 014	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	6.343.340,31	5.955.096,61	388.243,70
008	Serviços Diversos	346.694,03	330.568,73	16.125,30
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	120.423,45	119.450,60	972,85
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		7.925.832,85	7.520.491,00	405.341,85

Valor da Medição	: R\$	405.341,85
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 015	: R\$	7.925.832,85
Saldo PI	: R\$	12.071.303,16


Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

José Carlos Loiola de Lacerda  
Engº Residente  
CREA/SC: 035349-0

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001152	Número da Nota 1239
Data da Emissão da Nota 13/03/2014	
Data do Fato Gerador 13/03/2014	
Código de Verificação KHAR5ED0	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso à Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	247.220,28	1,00	247.220,28	99.355,92 x 5,00 =	4.967,80

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/12/13 a 31/12/13  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 016

Drenagem: R\$ 403,76  
Obras de Artes Especiais: R\$ 230.691,21  
Outros: R\$ 16.125,31  
Mão de Obra: R\$ 99.355,92  
Materiais: R\$ 147.864,36

ISS - R\$ 99.355,92 x 5% = R\$ 4.967,80

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Apresentação

Valor bruto = R\$ 247.220,28

Valor líquido = R\$ 247.220,28

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	147.864,36	99.355,92	5,00	4.967,80

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 16 - MEDIÇÃO 016 - 01/12/2013 a 31/12/2013 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 016	Acum. Medição 015	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	6.574.435,28	6.343.340,31	231.094,97
008	Serviços Diversos	362.819,34	346.694,03	16.125,31
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	120.423,45	120.423,45	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		8.173.053,13	7.925.832,85	247.220,28

Valor da Medição	: R\$	247.220,28
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 016	: R\$	8.173.053,13
Saldo PI	: R\$	11.824.082,88

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

José Carlos Loiola de Lacerda  
Engº Residente  
CREA/SC: 035349-0

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001281	Número da Nota 1365
Data da Emissão da Nota 20/05/2014	
Data do Fato Gerador 20/05/2014	
Código de Verificação DRTTAITGD	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: UF: SC Telefone: 21025100  
Município: CRICIÚMA Site: www.setep.com.br Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	179.679,83	1,00	179.679,83	62.818,41 x 5,00 =	3.140,92

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/01/14 a 31/01/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 017

Drenagem: R\$ 403,76  
Obras de Artes Especiais: R\$ 175.244,75  
Outros: R\$ 4.031,32  
Mão de Obra: R\$ 62.818,41  
Materiais: R\$ 116.861,42

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 179.679,83		Valor líquido = R\$ 179.679,83		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	116.861,42	62.818,41	5,00	3.140,92

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

CONFERÊNCIA

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 17 - MEDIÇÃO 017 - 01/01/2014 a 31/01/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 017	Acum. Medição 016	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	6.750.083,79	6.574.435,28	175.648,51
008	Serviços Diversos	366.850,66	362.819,34	4.031,32
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	120.423,45	120.423,45	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		8.352.732,96	8.173.053,13	179.679,83

Valor da Medição	: R\$	179.679,83
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 017	: R\$	8.352.732,96
Saldo PI	: R\$	11.644.403,05

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001283	Número da Nota 1367
Data da Emissão da Nota 20/05/2014	
Data do Fato Gerador 20/05/2014	
Código de Verificação 2EDBB50NR	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	169.092,23	1.00	169.092,23	86.270,28 x 5,00 =	4.313,51

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/02/14 a 28/02/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 018

Drenagem: R\$ 115,36  
Obras de Artes Especiais: R\$ 164.945,54  
Outros: R\$ 4.031,33  
Mão de Obra: R\$ 86.270,28  
Materiais: R\$ 82.821,95

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 169.092,23		Valor líquido = R\$ 169.092,23		
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	82.821,95	86.270,28	5,00	4.313,51

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 18 - MEDIÇÃO 018 - 01/02/2014 a 28/02/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 018	Acum. Medição 017	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	6.915.144,69	6.750.083,79	165.060,90
008	Serviços Diversos	370.881,99	366.850,66	4.031,33
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	120.423,45	120.423,45	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		8.521.825,19	8.352.732,96	169.092,23

Valor da Medição	: R\$	169.092,23
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 018	: R\$	8.521.825,19
Saldo PI	: R\$	11.475.310,82

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

José Carlos Loliola de Lacerda  
Engº Residente  
CREA/SC: 085349-0

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001285	Número da Nota 1369
Data da Emissão da Nota 20/05/2014	
Data do Fato Gerador 20/05/2014	
Código de Verificação GCSSBTDGN	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
322.018,35	1,00	322.018,35	117.676,45 x 5,00 =	5.883,82

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/03/14 a 31/03/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 019

Obras de Artes Especiais: R\$ 317.987,03  
Outros: R\$ 4.031,32  
Mão de Obra: R\$ 117.676,45  
Materiais: R\$ 204.341,90

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 322.018,35		Valor líquido = R\$ 322.018,35		
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	204.341,90	117.676,45	5,00	5.883,82

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 19 - MEDIÇÃO 019 - 01/03/2014 a 31/03/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 019	Acum. Medição 018	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	1.661,34	1.661,34	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	7.233.131,72	6.915.144,89	317.987,03
008	Serviços Diversos	374.913,31	370.881,99	4.031,32
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	---
016	Meio Ambiente	120.423,45	120.423,45	---
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	---
Total Parcial:		8.843.843,54	8.521.825,19	322.018,35

Valor da Medição	: RS	322.018,35
Indenização	: RS	0,00
Valor PI do Contrato	: RS	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 019	: RS	8.843.843,54
Saldo PI	: RS	11.153.292,47

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng° Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng° Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng° Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001287	Número da Nota 1371
Data da Emissão da Nota 20/05/2014	
Data do Fato Gerador 20/05/2014	
Código de Verificação NHFSI10EL	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
113.234,26	1,00	113.234,26	38.051,29 x 5,00 =	1.902,56

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Período: 01/04/14 a 30/04/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 020

Drenagem: R\$ 625,73  
Obras de Artes Especiais: R\$ 107.398,06  
Outros: R\$ 5.210,47  
Mão de Obra: R\$ 38.051,29  
Materiais: R\$ 75.182,97

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 113.234,26		Valor líquido = R\$ 113.234,26		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	75.182,97	38.051,29	5,00	1.902,56

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 20 - MEDIÇÃO 020 - 01/04/2014 a 30/04/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 020	Acum. Medição 019	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	2.287,07	1.661,34	625,73
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	7.340.529,78	7.233.131,72	107.398,06
008	Serviços Diversos	378.944,64	374.913,31	4.031,33
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	120.423,45	1.179,14
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		8.957.077,80	8.843.843,54	113.234,26

Valor da Medição	: R\$	113.234,26
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 020	: R\$	8.957.077,80
Saldo PI	: R\$	11.040.058,21


Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng. Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng. Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng. Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 001345	Número da Nota 1429
Data da Emissão da Nota 12/06/2014	
Data do Fato Gerador 12/06/2014	
Código de Verificação CUUZTUPZE	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Município: CRICIUMA UF: SC Telefone: 04821025100  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO  
Complemento: Município: FLORIANOPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	133.750,06	1,00	133.750,06	41.548,06 x 5,00 =	2.077,40

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/05/14 a 31/05/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 021

Obras de Artes Especiais: R\$ 129.718,73  
Outros: R\$ 4.031,33  
Mão de Obra: R\$ 41.548,06  
Materiais: R\$ 92.202,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 133.750,06		Valor líquido = R\$ 133.750,06		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	92.202,00	41.548,06	5,00	2.077,40

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 21 - MEDIÇÃO 021 - 01/05/2014 a 31/05/2014 => PROVISÓRIA  
Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 021	Acum. Medição 020	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	2.287,07	2.287,07	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	7.470.248,51	7.340.529,78	129.718,73
008	Serviços Diversos	382.975,97	378.944,64	4.031,33
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		9.090.827,86	8.957.077,80	133.750,06

Valor da Medição	: RS	133.750,06
Indenização	: RS	0,00
Valor PI do Contrato	: RS	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 021	: RS	9.090.827,86
Saldo PI	: RS	10.906.308,15

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng<sup>a</sup> Residente  
CREA/SC: 030271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng<sup>a</sup> Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng<sup>a</sup> Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS	Número da Nota
001466	1550
Data da Emissão da Nota	
24/07/2014	
Data do Fato Gerador	
24/07/2014	
Código de Verificação	
YF2VAULKM	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇOES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇOES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: UF: SC Telefone: 04821025100  
Município: CRICIUMA Site: www.setep.com.br  
E-mail: contabilidade@setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANOPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	2.407.428,86	1,00	2.407.428,86	1.269.894,51 x 5,00	=63.494,73

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/06/14 a 30/06/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.215.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 022

Obras de Artes Especiais: R\$ 2.403.397,54  
Outras: R\$ 4.031,32  
Total da Obra: R\$ 1.269.894,51  
Atuais: R\$ 1.137.534,35

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 2.407.428,86		Valor líquido = R\$ 2.407.428,86		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	1.137.534,35	1.269.894,51	5,00	63.494,73

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 22 - MEDIÇÃO 022 - 01/06/2014 a 30/06/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 022	Acum. Medição 021	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	2.287,07	2.287,07	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	0,00	0,00	0,00
008	Serviços Diversos	9.873.646,05	7.470.248,51	2.403.397,54
013	Fornecimento de Material Asfáltico	387.007,29	382.975,97	4.031,32
016	Meio Ambiente	59.124,93	59.124,93	0,00
018	Serviços de Iluminação	121.602,59	121.602,59	0,00
	Total Parcial:	11.498.256,72	9.090.827,86	2.407.428,86

Valor da Medição	: R\$	2.407.428,86
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 022	: R\$	11.498.256,72
Saldo PI	: R\$	8.498.879,29

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Perreira Damo  
Eng<sup>a</sup> Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng<sup>o</sup> Contratada  
CREA/SC: 050350-0

Jair José da Silva  
Eng<sup>o</sup> Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002771	Número da Nota 2857
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação 8KUVCCY0Z	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento:  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	60.051,78	1,00	60.051,78	34.532,39 x 5,00 =	1.726,62

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/07/14 a 31/07/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 023

Obras de Artes Especiais: R\$ 56.020,45  
Outros: R\$ 4.031,33  
Material: R\$ 34.532,39  
Materiais: R\$ 25.519,39

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 60.051,78		Valor líquido = R\$ 60.051,78		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	25.519,39	34.532,39	5,00	1.726,62

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 23 - MEDIÇÃO 023 - 01/07/2014 a 31/07/2014 ⇒ PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 023	Acum. Medição 022	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	2.287,07	2.287,07	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	9.929.666,50	9.873.646,05	56.020,45
008	Serviços Diversos	391.038,62	387.007,29	4.031,33
009	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
010	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		11.558.308,50	11.498.256,72	60.051,78

Valor da Medição : R\$ 60.051,78  
Indenização : R\$ 0,00  
  
Valor PI do Contrato : R\$ 19.997.136,01  
Valor desta Obra Até Medição 023 : R\$ 11.558.308,50  
Saldo PI : R\$ 8.438.827,51

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng. Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng. Polítrada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng. Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002773	Número da Nota 2859
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação EEO9GBR8U	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: UF: SC Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA Site: www.setep.com.br  
E-mail: contabilidade@setep.com.br



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: CEP: 88010-300  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	227.565,27	1,00	227.565,27	103.781,97 x 5,00 =	5.189,10

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/08/14 a 31/08/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 024

Obras de Artes Especiais: R\$ 223.533,95  
Outras: R\$ 4.031,32  
Obra: R\$ 103.781,97  
Materiais: R\$ 123.783,30

**RETENÇÕES FEDERAIS**

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 227.565,27		Valor líquido = R\$ 227.565,27		
Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	123.783,30	103.781,97	5,00	5.189,10

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Quadro de Medição

DEFINITIVO

Resumo da Medição

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 24 - MEDIÇÃO 024 - 01/08/2014 a 31/08/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 024	Acum. Medição 023	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	2.287,07	2.287,07	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	10.153.200,45	9.929.666,50	223.533,95
008	Serviços Diversos	395.069,94	391.038,62	4.031,32
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		11.785.873,77	11.558.308,50	227.565,27

Valor da Medição	: R\$	227.565,27
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 024	: R\$	11.785.873,77
Saldo PI	: R\$	8.211.262,24

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Engº Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Gidoro Netto  
Engº Controlada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-8





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002775	Número da Nota 2861
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação H44PQDXBO	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO CEP: 88010-300  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	81.291,62	1,00	81.291,62	34.267,67 x 5,00 = 1.713,38	

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/09/14 a 30/09/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 025

Obras de Artes Especiais: R\$ 81.291,62  
Mão de Obra: R\$ 34.267,67  
Materiais: R\$ 47.023,95

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 81.291,62		Valor líquido = R\$ 81.291,62		

Índices dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

esc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	47.023,95	34.267,67	5,00	1.713,38

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Localidade da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 25 - MEDIÇÃO 025 - 01/09/2014 a 30/09/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 025	Acum. Medição 024	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	2.287,07	2.287,07	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	10.234.492,07	10.153.200,45	81.291,62
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		11.867.165,39	11.785.873,77	81.291,62

Valor da Medição	: R\$	81.291,62
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 025	: R\$	11.867.165,39
Saldo PI	: R\$	8.129.970,62

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Engº Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Engº Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Engº Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002777	Número da Nota 2863
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação TE74J8MAB	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440 Inscrição Estadual: 250351560  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA UF: SC Celular:  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao Pl dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	165.833,10	1,00	165.833,10	70.469,19 x 5,00 =	3.523,46

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/10/14 a 31/10/14

Contrato: PJ 203/2012

CEI: 51.216.82519-77

Obra: 1.1123

Medição: 026

Obras de Artes Especiais: R\$ 165.833,10

Mão de Obra: R\$ 70.469,19

Terrais: R\$ 95.363,91

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 165.833,10		Valor líquido = R\$ 165.833,10		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	95.363,91	70.469,19	5,00	3.523,46

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município

Situação Tributária do ISSQN: Normal

Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 26 - MEDIÇÃO 026 - 01/10/2014 a 31/10/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 026	Acum. Medição 025	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	2.287,07	2.287,07	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	10.400.325,17	10.234.492,07	165.833,10
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		12.032.998,49	11.867.165,39	165.833,10

Valor da Medição	: R\$	165.833,10
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 026	: R\$	12.032.998,49
Saldo PI	: R\$	7.964.137,52

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng<sup>o</sup> Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng<sup>o</sup> Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng<sup>o</sup> Fiscal  
CREA/SC: 007185-6





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002779	Número da Nota 2865
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação NDRMYVX8Z	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**SETEP** CONSTRUÇÕES S.A.  
Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: UF: SC Telefone: 04821025100  
Município: CRICIÚMA Site: www.setep.com.br  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: CEP: 88010-300  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO  
Complemento: UF: SC  
Município: FLORIANÓPOLIS Telefone: (48)251-3082 Celular:  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.

Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
52.616,04	1,00	52.616,04	29.026,64 x 5,00 =	1.451,33

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/11/14 a 30/11/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 027

Obras de Artes Especiais: R\$ 52.616,04  
Obra: R\$ 29.026,64  
Luzes: R\$ 23.589,40

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 52.616,04		Valor líquido = R\$ 52.616,04		

Códigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	23.589,40	29.026,64	5,00	1.451,33

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

Página: 3 de 60

Resumo da Medição

CONFERÊNCIA

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 27 - MEDIÇÃO 027 - 01/11/2014 a 30/11/2014 => FINAL

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 027	Acum. Medição 026	Valor da Medição
001	Terraplanagem			
002	Pavimentação	382.680,36	382.680,36	0,00
003	Drenagem	669.210,50	669.210,50	0,00
004	Obras de Arte Correntes	2.287,07	2.287,07	0,00
005	Sinalização	2.697,93	2.697,93	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	0,00	0,00	0,00
008	Serviços Diversos	10.452.941,21	10.400.325,17	52.616,04
013	Fornecimento de Material Asfáltico	395.069,94	395.069,94	0,00
016	Meio Ambiente	59.124,93	59.124,93	0,00
018	Serviços de Iluminação	121.602,59	121.602,59	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		12.085.614,53	12.032.998,49	52.616,04

Valor da Medição	: R\$	52.616,04
Indenização	: R\$	0,00
Valor PI do Contrato	: R\$	19.997.136,01
Valor desta Obra Até Medição 027	: R\$	12.085.614,53
Saldo PI	: R\$	7.911.521,48

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS 002781	Número da Nota 2867
Data da Emissão da Nota 09/11/2015	
Data do Fato Gerador 09/11/2015	
Código de Verificação XTELKE29Z	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome Fantasia: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
Nome/Razão Social: SETEP CONSTRUÇÕES SA  
CPF/CNPJ: 83.665.141/0001-50 Inscrição Municipal: 2440  
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINHAGO Número: 258 Bairro: MINA DO MATO CEP: 88810500  
Complemento: Inscrição Estadual: 250351560  
Município: CRICIÚMA UF: SC Telefone: 04821025100  
E-mail: contabilidade@setep.com.br Site: www.setep.com.br Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
Nome/Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA - ESTRUTURA - DEINFRA  
CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49 Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA TENENTE SILVEIRA Número: 162 Bairro: CENTRO Inscrição Estadual:  
Complemento: CEP: 88010-300  
Município: FLORIANÓPOLIS UF: SC  
E-mail: Telefone: (48)251-3082 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente ao PI dos trabalhos rodoviários de empreitada com fornecimento de material para a execução dos serviços na Rodovia BR-470/SC, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-470 - acesso a Ilhota.	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
	469.421,19	1,00	469.421,19	248.402,53 x 5,00 =	12.420,13

Sem retenção para o INSS em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa MPS/SRP nº 971, de 13 de novembro de 2009 - art. 149 - VI e VII.

Convênio com o DNIT - TT 281/2007-00

Período: 01/12/14 a 31/12/14  
Contrato: PJ 203/2012  
CEI: 51.216.82519-77  
Obra: 1.1123  
Medição: 028

Drenagem: R\$ 17.189,25  
Obra de Artes Especiais: R\$ 452.231,94  
Mão de Obra: R\$ 248.402,53  
Materiais: R\$ 221.018,66

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apresentação	Valor bruto = R\$ 469.421,19		Valor líquido = R\$ 469.421,19		

Ídigos dos serviços: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras ras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e ntagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos rviços, que fica sujeito ao ICMS).

esc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	221.018,66	248.402,53	5,00	12.420,13

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Situação da Operação: Tributação fora do município  
Situação Tributária do ISSQN: Normal  
Local da Prestação do Serviço: ILHOTA

ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Normal





Caderno de Medição

Resumo da Medição

DEFINITIVO

Contrato : PJ-203/2012  
Empresa : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.  
Medição : 28 - MEDIÇÃO 028 - 01/12/2014 a 31/12/2014 => PROVISÓRIA

Obra : 001 - Entroncamento BR470 - ILHOTA  
Dimensão : 2,400 KM

Código	Grupo de Serviço	Acum. Medição 028	Acum. Medição 027	Valor da Medição
001	Terraplanagem	382.680,36	382.680,36	0,00
002	Pavimentação	669.210,50	669.210,50	0,00
003	Drenagem	19.476,32	2.287,07	17.189,25
004	Obras de Arte Correntes	2.697,93	2.697,93	0,00
005	Sinalização	0,00	0,00	0,00
006	Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
007	Obras De Arte Especial	10.905.173,15	10.452.941,21	452.231,94
008	Serviços Diversos	395.069,94	395.069,94	0,00
013	Fornecimento de Material Asfáltico	59.124,93	59.124,93	0,00
016	Meio Ambiente	121.602,59	121.602,59	0,00
018	Serviços de Iluminação	0,00	0,00	0,00
Total Parcial:		12.555.035,72	12.085.614,53	469.421,19

Valor da Medição : R\$ 469.421,19  
Indenização : R\$ 0,00  
Valor PI do Contrato : R\$ 19.997.136,01  
Valor desta Obra Até Medição 028 : R\$ 12.555.035,72  
Saldo PI : R\$ 7.442.100,29

Declaramos, para os devidos fins, que os serviços constantes na presente medição foram recebidos e aceitos por esta fiscalização.

Gabriela Ferreira Damo  
Eng° Residente  
CREA/SC: 080271-4

Antonio Rafael Isidoro Netto  
Eng° Contratada  
CREA/SC: 059350-0

Jair José da Silva  
Eng° Fiscal  
CREA/SC: 007185-6