

OBRA :		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA PADRE BERNARDO FREUSER - BAIRRO CENTRO									
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES							
				1		2		3		4	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,07%	28.562,50	100	28.562,50		-		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	48,84%	229.893,33		-	40	91.957,33	40	91.957,33	20	45.978,67
3	DRENAGEM PLUVIAL	20,73%	97.596,51	70	68.317,56	30	29.278,95		-		-
4	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	22,76%	107.150,78	25	26.787,70	25	26.787,70	25	26.787,70	25	26.787,70
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,60%	7.526,53		-		-		-	100	7.526,53
TOTAL SIMPLES				26	123.667,75	31	148.023,98	25	118.745,03	17	80.292,90
TOTAL ACUMULADO		100%	470.729,66	26	123.667,75	58	271.691,74	83	390.436,76	100	470.729,66

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7