



OBRA :	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA MARTINHO JOSÉ DA SILVA E RUA S/D - BAIRRO SÃO MARTINHO								
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75%	3.511,70	100	3.511,70		-		-
2	DRENAGEM PLUVIAL	15,43%	72.721,33	100	72.721,33		-		-
3	PAVIMENTAÇÃO	83,59%	393.972,19	30	118.191,66	40	157.588,88	30,00	118.191,66
4	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,23%	1.088,42		-		-	100,00	1.088,42
TOTAL SIMPLES				41,25	194.424,69	33,44	157.588,88	25,31	119.280,08
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 471.293,64	41,25	194.424,69	74,69	352.013,56	100,00	471.293,64

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7