

OBRA :		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA DARIO FARINELI DE MEDEIROS - BAIRRO SÃO JOÃO ME									
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES							
				1		2		3		4	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,61%	3.345,74	100	3.345,74		-		-		-
2	DRENAGEM PLUVIAL	22,02%	120.169,89	50	60.084,95	25	30.042,47	25	30.042,47		-
3	PAVIMENTAÇÃO	76,10%	415.246,89	20	83.049,38	30	124.574,07	30	124.574,07	20	83.049,38
4	SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL	1,27%	6.932,24		-		-		-	100	6.932,24
TOTAL SIMPLES				27	146.480,06	28	154.616,54	28	154.616,54	16	89.981,62
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 545.694,76	27	146.480,06	55	301.096,60	84	455.713,14	100	545.694,76

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7