

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC  
SECRETARIA DE URBANISMO  
PRAÇA ESPORTIVA DR. OTTO FEURSCHUETTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC

DATA BASE: JUNHO/2015  
RRT SIMPLES N 0003501014

Item	DISCRIMINAÇÃO	Valor das Obras e Serviços (R\$)	%	MESES											
				1		2		3		4		5		6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5156,11	1,01	100	5.156,11	-	-		-		-		-		-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11424,21	2,24	100	11.424,21		-		-		-		-		-
3	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA	191351,64	37,46	30	57.405,49	20	38.270,33	20	38.270,33	20	38.270,33	10	19.135,16		-
4	QUADRA POLIESPORTIVA	165630,66	32,43		-	20	33.126,13	20	33.126,13	20	33.126,13	20	33.126,13	20	33.126,14
5	QUADRA DE VÔLEI	61983,95	12,14		-	20	12.396,79	20	12.396,79	20	12.396,79	20	12.396,79	20	12.396,79
6	CANCHA DE BOCHA	30548,96	5,98		-	20	6.109,79	20	6.109,79	20	6.109,79	20	6.109,79	20	6.109,80
7	PARQUE INFANTIL	37818,07	7,40		-	20	7.563,61	20	7.563,61	20	7.563,61	20	7.563,62	20	7.563,62
8	SERVIÇOS FINAIS	6868,73	1,34		-		-	-	-	-	-	-	-	100	6.868,73
TOTAL SIMPLES				14	73.985,81	19	97.466,65	19	97.466,65	19	97.466,65	15	78.331,49	13	66.065,08
TOTAL ACUMULADO		510.782,33	100,00	9	73.985,81	28	171.452,46	47	268.919,11	66	366.385,76	81	444.717,25	94	510.782,33

Diego Steffen Moraes  
arquiteto e urbanista CAU A41.114-0