



Obra  
PARQUE CULTURAL DE TUBARÃO

Bancos  
SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina  
SBC - 05/2022 - Santa Catarina  
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina  
ORSE - 02/2022 - Sergipe  
SIURB - 07/2021 - São Paulo  
CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO  
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2	DEMOLIÇÃO											
3	MOVIMENTO DE TERRA											
4	DRENAGEM PLUVIAL											
5	CICLOFAIXA											
6	PISTA DE CORRIDA											
7	PISTA DE CAMINHADA											
8	AJARDINAMENTO											
9	ILUMINAÇÃO											
10	PRAÇA PALESTINA											
11	ACADEMIA AO AR LIVRE											
12	MOBILIÁRIO											
13	PLAY GROUND											
14	DEQUE DE MADEIRA E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO											
15	FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS											
16	PET PLEACE											
17	PASSAGEM MOLHADA											
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											

Porcentagem  
Custo  
Porcentagem Acumulado  
Custo Acumulado