

OBRA :		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOSÉ BRESSAN - BAIRRO MONTE CASTELO									
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES							
				1		2		3		4	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	26.103,84	100	26.103,84		-		-		-
2	TERRAPLENAGEM	1,62%	87.935,89		-	20	17.587,18	50	43.967,95	30	26.380,77
3	DRENAGEM PLUVIAL	33,56%	1.816.532,45	50	908.266,23	50	908.266,23		-		-
4	PAVIMENTAÇÃO	62,82%	3.400.487,73		-	20	680.097,55	50	1.700.243,87	30	1.020.146,32
5	SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL	1,51%	81.988,91		-		-		-	100	81.988,91
TOTAL SIMPLES				17	934.370,07	30	1.605.950,95	32	1.744.211,81	121	1.128.516,00
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 5.413.048,82	17	934.370,07	47	2.540.321,01	79	4.284.532,82	200	5.413.048,82

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7