



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO E CERCAMENTO DOS BRINQUEDOS PRAÇA DO AVIÃO**

**B.D.I.**  
**19,35%**

**Cronograma Físico e Financeiro**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Por Etapa</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>100,00%</b> <b>7.957,03</b>	100,00% 7.957,03	
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>100,00%</b> <b>61.067,86</b>	50,00% 30.533,93	50,00% 30.533,93
<b>3</b>	<b>CERCA EM MADEIRA</b>	<b>100,00%</b> <b>8.405,66</b>		100,00% 8.405,66
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>100,00%</b> <b>916,03</b>		100,00% 916,03
<b>Porcentagem</b>			<b>49,13%</b>	<b>50,87%</b>
<b>Custo</b>			<b>38.490,96</b>	<b>39.855,62</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>49,13%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>38.490,96</b>	<b>78.346,58</b>

Prefeitura Municipal de Tubarão  
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Rua Felipe Schmidt Paço Municipal - Centro - Tubarão / SC  
(48) 3621-9000 /