
(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,47% 3.961,70 100     3.961,70          -                    -                        

2 TERRAPLENAGEM 1,20% 10.185,85 -                   100       10.185,85         -                        

3 DRENAGEM PLUVIAL 45,92% 390.978,85 70       273.685,20      30         117.293,66       -                        

4 PAVIMENTAÇÃO 51,05% 434.693,40 -                   60         260.816,04       40            173.877,36            

5 SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL 1,37% 11.631,55 -                   -                    100          11.631,55              

33       277.646,90      46         388.295,55       22            185.508,91            

100% 851.451,35R$                                      33       277.646,90      78         665.942,44       100          851.451,35            

TOTAL SIMPLES

3

TOTAL ACUMULADO

Item DESCRIÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
2

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO DEHON

MESES

OBRA :

1

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800


