



Obra
Revitalização da Praça Luiz Pedro
Medeiros 06 2023

B.D.I.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 2 | DEMOLIÇÃO / RETIRADAS | | | | | | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5 | QUADRAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| 6 | PLAY GROUND | | | | | | | | | |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | |
| 8 | AJARDINAMENTO / DECORAÇÃO | | | | | | | | | |
| 9 | MONUMENTO | | | | | | | | | |
| 10 | REFORMA ABRIGO TAXISTAS | | | | | | | | | |
| 11 | CONSTRUÇÃO BWC TAXISTAS | | | | | | | | | |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | |
| Porcentagem | | | | | | | | | | |
| Custo | | | | | | | | | | |
| Porcentagem Acumulado | | | | | | | | | | |
| Custo Acumulado | | | | | | | | | | |