
SECRETARIA DE URBANISMO,MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

OBRA: C.E.I. WALT DISNEY ‐ DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO

CRONOGRAMA

(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,61 R$ 6.470,79 100 6.470,79 - 0,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10,95 R$ 12.637,97 100 12.637,97 - 0,00
3 MURO EM ALVENARIA 78,43 R$ 90.514,12 30 27.154,23 50 45.257,06 20 18.102,82
4 DRENAGEM PLUVIAL 4,36 R$ 5.026,21 - 100 5.026,21
5 SERVIÇOS FINAIS 0,65 R$ 752,55 - - 100 752,55

100,00 R$ 115.401,63 40 46.262,99 39 45.257,06 21 23.881,58
100,00 R$ 115.401,63 40 46.262,99 79 91.520,05 100 115.401,63

_____________________________
Richard Rodrigues Alexandre
Engº. Civil ‐ CREA/SC nº 044.062‐2

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DISCRIMINAÇÃO
%

Valor das 
Obras e 
Serviços

MESES

1 2 3


