SECRETARIA DE URBANISMO,MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

OBRA: C.E.l. WALT DISNEY - DEMOLICAO E RECONSTRUGCAO DE MURO

CRONOGRAMA
Valor das MESES
% Obras e 9 3
Item DISCRIMINACAO ’ Servigos
(R$) % | RS % | R$ % | R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 5,61 R$ 6.470,79 100 6.470,79 - 0,00
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 10,95 R$ 12.637,97 100 12.637,97 - 0,00
3 MURO EM ALVENARIA 78,43 R$ 90.514,12 30 27.154,23 50 45.257,06 20 18.102,82
4 DRENAGEM PLUVIAL 4,36 R$ 5.026,21 -| 100 5.026,21
5 SERVICOS FINAIS 0,65 R$ 752,55 - -| 100 752,55
TOTAL SIMPLES 100,00 | R$ 115.401,63 40 46.262,99 39 45.257,06 21 23.881,58

TOTAL ACUMULADO 100,00 | R$ 115.401,63 40 46.262,99 79 91.520,05| 100 115.401,63
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