
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO ESTÁDIO DOMINGOS SILVEIRA GONZALES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,31        1.314,06           100 1.314,06     -                  -                  -                  -                  

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,63        6.880,57           100 6.880,57     -                  -                  -                  -                  

3 TERRAPLANAGEM 1,89        7.970,79           100 7.970,79     -                  -                  -                  -                  

4 DRENAGEM PLUVIAL 14,91      62.967,93         100 62.967,93   -                  -                  -                  -                  

5 PAVIMENTAÇÕES 57,17      241.467,67       -               40 96.587,07      40 96.587,07      20 48.293,53      -                  

6 PASSEIOS 15,97      67.450,52         -               -                  -                  40 26.980,21      60 40.470,31      

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,33        5.621,54           -               -                  -                  -                  100 5.621,54        

8 PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO 6,79        28.697,46         -               -                  -                  -                  100 28.697,46      

100,00   422.370,54      18,74 79.133,35   22,87 96.587,07      22,87 96.587,07      17,82 75.273,74      17,71 74.789,31      

100 422.370,54      18,74 79.133,35   41,61 175.720,42   64,48 272.307,49   82,30 347.581,23   100,01 422.370,54   
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TOTAL ACUMULADO

TOTAL SIMPLES
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