PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

URBANIZACAO DO ENTORNO DO ESTADIO DOMINGOS SILVEIRA GONZALES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
LEIS SOCIAIS: UTILIZADAS AS MESMAS DO SINAPI DESONERADO /SC

DATA: 12/06/2017

MESES MESES MESES MESES MESES
iTEM DISCRIMINACAO % VALOR 2 5
% R$ % RS % RS % R$ % R$

1 | SERVICOS PRELIMINARES 0,31 1.314,06 100 1.314,06 - - - -

2 | DEMOLICOES E RETIRADAS 1,63 6.880,57 100| 6.880,57 - - - -

3 | TERRAPLANAGEM 1,89 7.970,79 100| 7.970,79 - - - -

4 | DRENAGEM PLUVIAL 14,91 62.967,93 100| 62.967,93 - - - -

5 | PAVIMENTACOES 57,17 241.467,67 - 40| 96.587,07 40| 96.587,07 20| 48.293,53 -
6 | PASSEIOS 15,97 67.450,52 - - - 40| 26.980,21 60| 40.470,31
7 | SINALIZAGAO VIARIA 1,33 5.621,54 - - - - 100 5.621,54
8 | PAISAGISMO E MOBILIARIO URBANO 6,79 28.697,46 - - - - 100|  28.697,46
TOTAL SIMPLES 100,00 422.370,54 18,74| 79.133,35 22,87| 96.587,07 22,87| 96.587,07 17,82 75.273,74 17,71 74.789,31
TOTAL ACUMULADO 100 422.370,54 18,74| 79.133,35 41,61| 175.720,42 64,48| 272.307,49 82,30 347.581,23 100,01| 422.370,54

Diego Steffen Morais
arquiteto e urbanismo CAU A41.114-0




