Agente Promotor

\Prefeitura Municipal de Tubardo

Numero do Contrato
‘ 1029487-04/2016

Programa

‘ PLANEJAMENTO URBANO

Data Inicio de Obras

Prazo de Execugdo
3

‘ meses ‘

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Total Inc Acum Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
Item ’ Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent.
(R$) (%) (%) (R$) (R9) (%) (R$) (R$) (%) (R9) (R$) (%) (R$) (R$) (%0) (R9) (R$) (%)
1 135.255,14 54,1 100,0 53.218,87 883,18 40,00 39.914,16 662,39 30,00 39.914,16 662,39 30,00
2 81.863,35 32,8 100,0 16.105,40 267,27 20,00 32.210,79 534,55 40,00 32.210,79 534,55 40,00
3 12.598,69 5,0 100,0 12.393,02 205,67 100,00
4 20.212,77 8,1 100,0 19.882,81 329,96 100,00
249.929,95 69.324,27 1.150,46 28,20 72.124,95 1.196,93 29,34 104.400,78 1.732,56 42,47
Financeira 4.079,95 1.150,46 1.196,93 1.732,56
“ Fisica
mmy |Outras Fontes
< Repasse 245.850,00 69.324,27 72.124,95 104.400,78
O [ 249.929,95 70.474,73 73.321,88 106.133,34
249.929,95 141.449,22 2.347,39 57,53 245.850,00 4.079,95 100,00 245.850,00 4.079,95 100,00 245.850,00 4.079,95 100,00
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