
Agente Promotor Data Início de Obras

Prefeitura Municipal de Tubarão

Número do Contrato

1029487-04/2016

Programa Prazo de Execução

PLANEJAMENTO URBANO 3 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent.

(R$) (%) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%)

1 135.255,14 54,1 100,0 53.218,87 883,18 40,00 39.914,16 662,39 30,00 39.914,16 662,39 30,00

2 81.863,35 32,8 100,0 16.105,40 267,27 20,00 32.210,79 534,55 40,00 32.210,79 534,55 40,00

3 12.598,69 5,0 100,0 12.393,02 205,67 100,00

4 20.212,77 8,1 100,0 19.882,81 329,96 100,00

69.324,27 1.150,46 28,20 72.124,95 1.196,93 29,34 104.400,78 1.732,56 42,47

Financeira 1.150,46 1.196,93 1.732,56

Física

Outras Fontes
Repasse 69.324,27 72.124,95 104.400,78
Total 70.474,73 73.321,88 106.133,34

141.449,22 2.347,39 57,53 245.850,00 4.079,95 100,00 245.850,00 4.079,95 100,00 245.850,00 4.079,95 100,00

Prefeito Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Nome: RENATO MENDONÇA TEIXEIRA Nome: 

CPF Registro: CREA/SC 090117-1 Registro:

Acum

Data
23/04/2018

Inc. 

245.850,00

249.929,95

249.929,95

249.929,95

Mês 01 Mês 03 Mês 05
Total

4.079,95

Mês 02 Mês 04

GIDURCR SIGEO Ver_2013C 25/04/2018 1/3


