Agente Promotor

\Prefeitura Municipal de Tubardo

Numero do Contrato
‘ 1036642-96/2016

Programa

‘ PLANEJAMENTO URBANO

Data Inicio de Obras

Prazo de Execugdo
3

‘ meses ‘

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Total Inc Acum Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
Item ’ Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent.
(R$) (%) (%) (R$) (R9) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%0) (R9) (R$) (%)
1 146.665,66 58,6 100,0 57.655,04 1.011,22 40,00 43.241,28 758,42 30,00 43.241,28 758,42 30,00
2 84.988,48 34,0 100,0 16.704,71 292,99 20,00 33.409,42 585,97 40,00 33.409,42 585,97 40,00
3 8.401,47 3,4 100,0 8.256,66 144,81 100,00
4 10.106,39 4,0 100,0 9.932,19 174,20 100,00
250.162,00 74.359,75 1.304,21 30,25 76.650,70 1.344,39 31,18 94.839,55 1.663,40 38,58
Financeira 4.312,00 1.304,21 1.344,39 1.663,40
“ Fisica
mmy |Outras Fontes
< Repasse 245.850,00 74.359,75 76.650,70 94.839,55
O [ 250.162,00 75.663,96 77.995,09 96.502,95
250.162,00 151.010,45 2.648,60 61,42 245.850,00 4.312,00 100,00 245.850,00 4.312,00 100,00 245.850,00 4.312,00 100,00
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