
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

% R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,03      R$ 1.119,48 100            1.119,48      -               

2 DEMOLIÇÃO 4,83      R$ 2.666,85 100            2.666,85      -               

3 IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 1,88      R$ 1.037,40 100            1.037,40      -               

4 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2,29      R$ 1.267,16 100            1.267,16      -               

5 ALVENARIA/REVESTIMENTO 60,69    R$ 33.541,50 60              20.124,90    40              13.416,60    

6 ESQUADRIA E FECHAMENTOS 1,70      R$ 937,81 100            937,81         -               

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,20      R$ 109,07 100            109,07         -               

8 PINTURA 25,47    R$ 14.075,44 -               100            14.075,44    

9 SERVIÇOS FINAIS 0,93      R$ 515,87 -               100            515,87         

100,0 R$ 55.270,58 49              27.262,67    51              28.007,91    

100,0 R$ 55.270,58 49              27.262,67    100            55.270,58    

Diego Steffen Morais

arquiteto e urbanismo CAU A41.114-0

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

REFORMA DA UBS SÃO CRISTÓVÃO

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % Valor  (R$)

MESES

1 2


