
Descrição do Orçamento Bancos Utilizados B.D.I. Encargos Sociais

 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA GERAL DO SOMBRIO 114,22% - Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TERRAPLANAGEM

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Porcentagem Mensal 32,25% 32,77% 34,98%
Custo Mensal 129.030,35 131.124,24 139.977,19

Porcentagem Acumulada 32,25 65,02 100,00

Custo Acumulado 129.030,34 260.154,58 400.131,78

_______________________________________________________________ Total sem BDI R$ 328.074,96

Guilherme Dalfenback de Maria Total do BDI R$ 72.056,82

Eng. Civil/Crea SC  105608-0 Total Geral R$ 400.131,78

SINAPI - 07/2018 - SC
SICRO3 - 03/2018 - SC
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