
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,85% 22.219,78 100    22.219,78       -                  -                 -                  
2 COBERTURA 45,22% 92.589,52 25      23.147,38       75        69.442,14        -                 -                  
3 FORRO, CALHAS E CONDUTORES 20,43% 41.826,51 -                  35        14.639,28        50           20.913,25      15          6.273,98          
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19,87% 40.692,32 -                  15        6.103,85          65           26.450,01      20          8.138,46          
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,63% 7.429,28 -                  -                  -                 100        7.429,28          

22      45.367,16       44        90.185,26        23           47.363,26      11          21.841,72        
100% 204.757,41R$                                                                                                        22      45.367,16       66        135.552,42      89           182.915,68    100        204.757,41      
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MESES

OBRA : REFORMA COBERTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA EMEB PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

3

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DISCRIMINAÇÃO % Valor das Obras e Serviços
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