Prefeitura
de Tubarao

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUGAO DE MURO COM GRADIL NO PATIO GINASIO FRANCISCO SALGADO FILHO E UBS OFICINAS Il

Proponente: TUBARAO / SC VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 151.509,26
Valor das Obras MESES
% e Servigos
Item DISCRIMINAGAO ? ¢ 1 2 3 4 5 6
(R$) % | RS % | R$ % | R$ % | R$ % | R$ % | R$

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 495 | R$ 7.50544 | 35 262690 | 35 2.626,90 | 30 2.251,63
2 |MURO COM GRADIL 95,05 | R$ 144.003,82 | 35| 50.401,34| 35| 5040134 30| 43.201,15

TOTAL SIMPLES 35| 53.02824| 35| 53.02824| 30| 4545278

TOTAL ACUMULADO 100,00 | R$ 151.509,26 | 35| 53.02824( 70| 106.056,48 | 100 | 151.509,26 [ 100 | 151.509,26 | 100 | 151.509,26 | 100 | 151.509,26

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICIPIO DE TUBARAO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180




