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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

C.E. I. APRENDER BRINCANDO 23,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 INFRA E SUPRA ESTRUTURA

4 ALVENARIA

5 REVESTIMENTO

6 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8 COBERTURA

9 ESQUADRIAS

10 PINTURA

11 SERVIÇOS FINAIS

Porcentagem 26,43% 25,49% 24,07% 24,01%

Custo 21.286,62 20.532,03 19.387,43 19.339,55

Porcentagem Acumulado 26,43% 51,92% 75,99% 100,0%

Custo Acumulado 21.286,62 41.818,65 61.206,08 80.545,63

65.498,99

15.046,64

80.545,63

SINAPI - 04/2019 - Santa 
Catarina
SBC - 05/2019 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2018 - Santa 
Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa 
Catarina

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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Edvan Nunes

Financeiro


