Obra
C.E. |. APRENDER BRINCANDO

Item Descrigao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 INFRA E SUPRA ESTRUTURA
4 ALVENARIA

5 REVESTIMENTO

6 INSTALAGAO HIDROSANITARIA
7 INSTALAGOES ELETRICAS

8 COBERTURA

9 ESQUADRIAS

10 PINTURA

11 SERVICOS FINAIS
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Prefeitura Municipal de Tubarao
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 04/2019 - Santa 23,0%

Catarina

SBC - 05/2019 - Santa

Catarina

SICRO3 - 10/2018 - Santa

Catarina

SICRO2 - 11/2016 - Santa

Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

(48) 3621-9000 /

100,00%
8.103,94
100,00%
2.885,34
100,00%
18.755,12
100,00%
9.317,65
100,00%
14.486,44
100,00%
2.686,20
100,00%
6.502,46
100,00%
6.854,40
100,00%
4.976,05
100,00%
5.151,15
100,00%
826,88

Rua Felipe Schmidt Pago Municipal - Centro - Tubardo / SC

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
8.103,94
100,00%
2.885,34
40,00% 60,00%
7.502,05 11.253,07
30,00% 70,00%
2.795,30 6.522,36
100,00%
14.486,44
30,00% 70,00%
805,86 1.880,34
30,00% 70,00%
1.950,74 4.551,72
100,00%
6.854,40
40,00% 60,00%
1.990,42 2.985,63
20,00% 80,00%
1.030,23 4.120,92
100,00%
826,88
26,43% 25,49% 24,07% 24,01%
21.286,62 20.532,03 19.387,43 19.339,55
26,43% 51,92% 75,99% 100,0%
21.286,62 41.818,65 61.206,08 80.545,63
65.498,99
15.046,64
80.545,63



Prefeitura Municipal de Tubarao
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Edvan Nunes
Financeiro

Rua Felipe Schmidt Pago Municipal - Centro - Tubardo / SC
(48) 3621-9000 /



