
(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,94% 3.339,93 100     3.339,93          -                    -                  
2  PAVIMENTAÇÃO 83,08% 295.151,20 15       44.272,68        45         132.818,04       40            118.060,48     
3 DRENAGEM PLUVIAL 15,26% 54.204,42 70       37.943,09        30         16.261,33         -                  
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,73% 2.584,51 -                   -                    100          2.584,51         

24       85.555,71        42         149.079,37       34            120.644,99     
100% 355.280,06R$                                      24       85.555,71        66         234.635,07       100          355.280,06     

2 3
MESES

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA PARAGUAI - TRECHO AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL ATÉ RUA 
URUGUAIOBRA :

1

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DESCRIÇÃO 
% Valor das Obras e Serviços

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-180


