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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 13.667.230/0001-50; Rua Isaac Newton, 194/Centro; Cep 88701-285 

 

% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.590,98 1,85% 50% 1.795,49 50% 1.795,49
2 ESQUADRIAS 5.481,84 2,83% 100% 5.481,84
3 REFORMA COBERTURA 48.989,00 25,27% 60% 29.393,40 40% 19.595,60
4 FORRO 20.440,48 10,54% 100% 20.440,48
5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 11.569,86 5,97% 100% 11.569,86
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.706,12 7,07% 30% 4.111,84 70% 9.594,28
7 PINTURA 38.225,72 19,72% 100% 38.225,72

8 REPAROS EM PISO CERÂMICO, 
PAREDES E RENIVELAMENTO DE PISO 42.810,32 22,08% 50% 21.405,16 50% 21.405,16

9 REFORÇO/RECUPERAÇÃO DE PILARES 2.174,79 1,12% 100% 2.174,79

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.887,63 3,55% 100% 6.887,63
28% 53.804,16 23% 45.112,60 25% 48.051,14 24% 46.908,84

193.876,74 28% 53.804,16 51% 98.916,76 76% 146.967,90 100% 193.876,74

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

3(%)

CRONOGRAMA REFORMA DA EMEB BOM PASTOR
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