Municipio
de Tubarao

CRONOGRAMA REFORMA DA EMEB BOM PASTOR

VALOR TOTAL DA MESES
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS OBRA (%) 1 2 4
(RS) % RS % RS % RS % RS
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 3.590,08 1,85% 50% 1.795,49 50% 1.795,49
2 |ESQUADRIAS 5.481,84 2,83% 100% 5.481,84
3 |REFORMA COBERTURA 48.989,00 25,27% 60% 29.393,40 40% 19.595,60
4 |FORRO 20.440,48 10,54% 100% 20.440,48
5 |INSTALAGOES PLUVIAIS 11.569,86 5,07% 100% 11.569,86
6 |INSTALAGOES ELETRICAS 13.706,12 7,07% 30% 411184 70% 9.594,28
7 |PINTURA 38.225,72 19,72% 100% 38.025,72
REPAROS EM PISO CERAMICO, . . :
8 | PAREDES E RENIVELAMENTO DE PISO 42.810,32 22,08% 50% 21.405,16 50% 21.405,16
9 |REFORCO/RECUPERAGAO DE PILARES 2.174,79 1,12% 100% 2.174,79
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES 6.887,63 3,55% 100% 6.887,63
TOTAL MENSAL 28% 53.804,16 23% 45.112,60 25% 48.051,14 24% 46.908,84
TOTAL ACUMULADO 193.876,74 28% 53.804,16 51% 98.916,76 76% 146.967,90 100% 193.876,74
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