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CRONOGRAMA REFORMA DA EMEB BOM PASTOR

VALOR TOTAL DA MESES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS OBRA (%) 1 2
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.590,98 1,83% 50% 1.795,49 50% 1.795,49
2 ESQUADRIAS 5.481,84 2,79% 100% 5.481,84
3 REFORMA COBERTURA 48.989,00 24,91% 60% 29.393,40 40% 19.595,60
4 FORRO 23.206,34 11,80% 100% 23.206,34
5 INSTALACOES PLUVIAIS 11.569,86 5,88% 100% 11.569,86
6 INSTALACOES ELETRICAS 13.706,12 6,97% 30% 4.111,84 70% 9.594,28
7 PINTURA 38.225,72 19,44% 100% 38.225,72
REPAROS EM PISO CERAMICO
! 0, 0, 0,
8 PAREDES E RENIVELAMENTO DE PISO 42.810,32 21,77% 50% 21.405,16 50% 21.405,16
9 REFORCO/RECUPERACAO DE PILARES 2.174,79 1,11% 100% 2.174,79
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES 6.887,63 3,50% 100% 6.887,63
TOTAL MENSAL 29% 56.570,02 23% 45.112,60 24% 48.051,14 24% 46.908,84
TOTAL ACUMULADO 196.642,60 29% 56.570,02 52% 101.682,62 76% 149.733,76 100% 196.642,60
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