Y Municipio
Y de Tubarao

CRONOGRAMA REFORMA DA EMEB BOM PASTOR

ITEM

VALOR TOTAL DA

MESES

DESCRIGAO DOS SERVICOS OBRA ) 1 4
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 |SERVICOS PRELIMINARES 3.590,98 1,09% 50% 1.795,49 50% 1.795,49
2 |ESQUADRIAS 5.590,06 1,69% 100% 5.590,06
3 |REFORMA COBERTURA 142.411,70 43,05% 60% 85.447,02 20% 56.964,68
4 |FORRO 27.141,75 8,21% 100% 27.141,75
5 |INSTALACOES PLUVIAIS 10.885,59 3,20% 100% 10.885,59
6 |INSTALACOES ELETRICAS 16.493,15 2,99% 30% 4.947,95 70% 1154521
7 |[PINTURA 64.103,58 19,38% 100% 64.103,58
REPAROS EM PISO CERAMICO
’ 0, 0, 0,
8 S AREDES b NENVELAMENTO DE PISO 51.112,49 15,45% 50% 25.556,25 50% 25.556,25
9 |REFORCO/RECUPERACAO DE PILARES 2.567,70 0,78% 100% 2.567,70
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES 6.887,63 2,08% 100% 5.887,63
TOTAL MENSAL 35% 116.951,96 26% 87.468,87 16% 53.577,10 22% 72.786,70
TOTAL ACUMULADO 330.784,63 35% 116.951,96 62% 204.420,83 78% 257.997,03 100% 330.784,63
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