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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 40.594,40                                  
2 17.517,05                                  
3 52.327,95                                  
4 34.727,07                                  
5 10.902,31                                  
6 32.235,32                                  
7 45.722,61                                  
8 15.861,93                                  
9 19.086,61                                  

10 7.251,59                                    
11 3.862,45                                    
12 40.979,69                                  
13 3.618,63                                    
14 36.229,26                                  
15 10.164,76                                  
16 33.200,89                                  
17 3.869,76                                    
18 17.309,63                                  
19 32.813,48                                  
20 1.757,31                                    
21 24.072,94                                  
22 24.967,80                                  
23 7.381,16                                    
24 8.674,49                                    
25 12.589,17                                  
26 6.225,38                                    
27 5.383,63                                    
28 18.475,84                                  
29 2.271,68                                    
30 12.827,15                                  
31 7.721,80                                    
32 31.326,04                                  
33 67.523,09                                  
34 1.676,79                                    
35 20.365,27                                  
36 8.590,67                                    
37 31.166,66                                  
38 4.338,37                                    
39 3.784,05                                    
40 12.128,89                                  
41 5.173,69                                    
42 33.292,28                                  
43 58.170,27                                  
44 24.147,22                                  
45 8.594,73                                    
46 9.931,83                                    
47 49.465,54                                  
48 4.504,94                                    
49 18.988,69                                  
50 -                                             

ELETRODOMÉSTICOS
INFORMÁTICA

ELÉTRICA - LUMINÁRIAS E LAMPADAS
ELÉTRICA - ATERRAMENTO
CLIMATIZAÇÃO - TUBULAÇÃO 

REDE LÓGICA - EQUIPAMENTOS
MUROS
GRADIS
COMUNICAÇÃO VISUAL

PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

ELÉTRICA - TOMADAS E INTERRUPTORES

RODAPÉS, PEITORIS E SOLEIRAS
PORTAS
JANELAS E VIDROS
FORROS E DIVISÓRIAS
LIXAMENTO, EMASSAMENTO, SELAODOR E FUNDO
PINTURA PAREDES, TETO E ESQUADRIAS
ELÉTRICA - ELETRODUTOS
ELÉTRICA - CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES

CALÇADA

Definir Manualmente

Título do Evento

SUPERESTRUTURA - PILARES

SUPERESTRUTURA - LAJE 
CALHAS, PLATIBANDOS, PERGOLADOS E BEIRAL

HIDRO - PLUVIAL

HIDRO - ÁGUA FRIA
HIDRO - ESGOTO

Administração Local
SERVIÇOS PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES
INFRAESTRUTURA - BALDRAMES

ALVENARIA PAREDES
ALVENARIA COBOGÓ

ESTRUTURA EXTERNA EM ACM

CLIMATIZAÇÃO - APARELHOS AR CONDICIONADO

ELÉTRICA - CABOS

SUPERESTRUTURA - VIGAS

COBERTURA - ESTRUTURA
COBERTURA - TELHAMENTO
RUFOS E PINGADEIRAS

REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS - CHAPISCO E REBOCO
BRISES

REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES
CONTRAPISO E PISO

MOBILIÁRIO

LOUÇAS E METAIS
ACESSÓRIOS
REDE LÓGICA - ELETRODUTOS E CABOS
REDE LÓGICA - TOMADAS E CAIXAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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