
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,19% 6.053,81 100,00       6.053,81          -                    -                    -                    

2  PAVIMENTAÇÃO 63,22% 2.035.736,50 -                   20         407.147,30      70            1.425.015,55    10                     203.573,65       

3 DRENAGEM PLUVIAL 14,31% 460.667,46 40,00         184.266,98      50         230.333,73      10            46.066,75         

4 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 18,96% 610.392,39 -                   -                    50            305.196,20       50,00                305.196,20       

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3,33% 107.210,12 -                   -                    -                    100,00              107.210,12       

5,91            190.320,79      19,80   637.481,03      55,16       1.776.278,49    19,13                615.979,97       

100% 3.220.060,28                                        5,91            190.320,79      25,71   827.801,82      80,87       2.604.080,32    100,00              3.220.060,28    

OBRA :

1

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

Item DESCRIÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
2 3

MESES

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA TEODOTO TONON - BAIRRO CENTRO
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