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FUNDEM

FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A2

MUNICIPIO: Tubaréo I FOLHA No

PROJETO: Pavimentacao e Drenagem da Avenida Marechal Deodoro

LOCALIZACAO: Bairro Fabio Silva [ DATA 16/06/2015

Data de referéncia dos custos: ABRIL/2015 E MARCO/2015 |Periodicidade das Etapas: mensal

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 Etapa 07 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.292,01| 100,00 1.292,01 100,00
2 TERRAPLENAGEM 218.722,35 100 218.722,35 100,00
3 DRENAGEM PLUVIAL 251.703,83] 50,00 100.681,53 20 100.681,53 20 50.340,77 10 503.407,66 100,00
4 PAVIMENTACAO 660.368,71 59|  458.900,29 41 1.119.269,00 100,00
5 OBRAS COMPLEMENTARES 78.355,06| 100,00 78.355,06 100,00
6 SINALIZACAO VIARIA 35.473,09 100 35.473,09 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 331.350,90| 16,94 | 100.681,53| 5,15 | 100.681,53| 5,15 269.063,12| 13,75 0,00 458.900,29| 23,45 35.473,09] 1,81 1.956.519,17 66,25
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 331.350,90] 16,94 | 432.032,43| 22,08 | 532.713,96| 27,23 801.777,08| 40,98 40,98 458.900,29| 64,43 494.373,38| 66,25
DATA DO ORCAMENTO: NOME E N2 CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
16/06/2015 GUILHERME DAUFENBACK DE MARIA - CREA/SC n2 105608-0

1 - Para obras e servigos de engenharia poderao ser previstas ATE 5 (cinco) etapas para execugdo do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessarias.




