PLANILHA
PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO

MUNICIPIO: Tubario FOLHA No 1/1

PROJETO: Pavimentacdo e Drenagem da Avenida Marcolino Martin ral

LOCALIZACAQ: Bairro Oficinas DATA 16/06/2015

Data de referéncia dos custos: |Periodicidade das Etapas: mensal

PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.292,01 100 1.292,01 100,00
2 DEMOLICOES 60.641,69 100 60.641,69 100,00
3 CORTINA DE CONTENGAO 243.849,75 50 50 243.849,75 100,00
4 TERRAPLENAGEM 37.518,58 20 40 40 37.518,58 100,00
5 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 793.644,98 20 40 40,00 793.644,98 100,00
6 DRENAGEM PLUVIAL 263.216,08 50 50 263.216,08 100,00
7 PAVIMENTAGAO DE PASSEIO 251.871,84 100,00f 251.871,84 100,00
8 AJARDINAMENTO 32.405,39 100,00 32.405,39 100,00
9 SINALIZAGAO 8.268,59 100,00 8.268,59 100,00
TOTAL NO MES (SIMPLES) 1.692.708,91| 100,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00[ 0,00 [ 1.692.708,91 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 1.692.708,91| 100,00 1.692.708,91| 100,00 1.692.708,91| 100,00 1.692.708,91| 100,00 1.692.708,91| 100,00
DATA DO ORCAMENTO: NOME E N°? CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
16/06/2015 DIEGO STEFFEN MORAIS
CAU N2 A41114-0




