
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

AMPLIAÇÃO DACALÇADA EM FRENTE AOS CORREIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO

% R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,15        2.686,91           100 2.686,91            

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10,87      3.582,11           100 3.582,11            

3 DRENAGEM PLUVIAL 23,81      7.847,89           100 7.847,89            

4 PAVIMENTAÇÕES 56,12      18.499,61         100 18.499,61          

5 SERVIÇOS FINAIS 1,05        347,67               100 347,67               

100,00    32.964,19         100,00 32.964,19          

100 32.964,19         100,00 32.964,19          

DATA: 12/04/2017
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TOTAL SIMPLES

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO % VALOR

MESES

1

TOTAL ACUMULADO


