Agente Promotor

‘Prefeitura Municipal de Tubar&do/SC

Nuamero do Contrato
‘ 1023511-76/2015

Programa

‘Apoio Proj. Infraestrutura Turistica ‘

Data Inicio de Obras

09/10/2016

Prazo de Execugdo
s |

meses ‘

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Total . AU Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
Item Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent.
R$) (%) (%) (R$) R$) (%) R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%)

1 17.915,22 54 100,0 3.949,90 528,90 25,00 2.369,94 317,34 15,00 2.369,94 317,34 15,00 2.369,94 317,34 15,00 2.369,94 317,34 15,00

2 25.270,37 7,6 100,0 22.286,20 2.984,17 100,00

3 2.848,57 0,9 100,0 251218 336,39| 100,00

4 7.589,73 23 100,0 6.693,46 896,27 100,00

5 94.155,90 28,4 100,0 16.607,41 2.223,77 20,00 41.518,53 5.559,42 50,00 24.911,12 3.335,65 30,00

6 49.522,23 14,9 100,0 10.918,54 1.462,02 25,00

7 1.603.40 0,5 100,0 1.414,05 189,35 100,00

8 51.580,45 15,6 100,0 13.646,80 1.827,34 30,00 13.646,80 1.827,34 30,00 18.195,73 2.436,45 40,00

9 51.084,71 154 100.,0 45.052,13 6.032,58 100,00

10 4.913,92 15 100,0

11 1.304.38 0.4 100.,0

12 14.103,85 43 100,0 6.219,16 832,76 50,00 6.219,16 832,76 50,00

13 8.836,07 2,7 100.,0

14 937,61 0,3 100,0

331.666,41 49.088,54 6.573,07 16,78 49.761,86 6.663,22 17,01 50.107,63 6.709,53 17,13 46.890,84 6.278,79 16,03 47.422,07 6.349,92 16,21
Financeira 39.166,41 6.573,07 6.663,22 6.709,53 6.278,79 6.349,92
P98 |Fisica
= |Outras Fontes
< Repasse 292.500,00 49.088,54 49.761,86 50.107,63 46.890,84 47.422,07
O [Total 331.666,41 55.661,61 56.425,08 56.817,16 53.169,63 53.771,99
331.666,41 98.850,40 13.236,29 33,80 148.958,03 19.945,82 50,93 195.848,88 26.224,61 66,96 243.270,95 32.574,53 83,17
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Agente Promotor
‘ Prefeitura Municipal de Tubardo/SC ‘

Namero do Contrato

|1023511-76/2015 |
Programa

‘Apoio Proj. Infraestrutura Turistica ‘

| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Total G, G Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10
Item Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent.
R$) (%) (%) (R$) R$) (%) R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%)
1 17.915,22 54 100,0 2.369,94 317,34 15,00
2 25.270,37 7,6 100,0
3 2.848,57 0,9 100,0
4 7.589,73 23 100,0
5 94.155,90 284 1000
6 49.522,23 149  100,0 32.755,62 4.386,05 75,00
7 1.603,40 0,5 100,0
8 51.580,45 156  100,0
9 51.084,71 154 100,0
10 4.913,92 15 100, 4.333,64 580,28] 100,00
11 1.304,38 0.4 100,0 1.150,35 154,03| 100,00
12 14.103,85 43 100,0
13 8.836,07 2.7 100,0 7.792,62 1.043,45 100,00
14 937,61 0,3 100,0 826,89 110,72| 100,00
331.666,41 49.229,05 6.591,88 16,83
Financeira 39.166,41 6.591,88
P98 |Fisica
= |Outras Fontes
< Repasse 292.500,00 49.229,05
O [Total 331.666,41 55.820,94
331.666,41 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00
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Agente Promotor
‘ Prefeitura Municipal de Tubardo/SC ‘

Namero do Contrato

|1023511-76/2015 |
Programa

‘Apoio Proj. Infraestrutura Turistica ‘

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Total G, G Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15
Item Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent. Repasse Contrapartida R$| Percent.
R$) (%) (%) (R$) R$) (%) R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%)
1 17.915,22 54 100,0
2 25.270,37 7,6 100,0
3 2.848,57 0,9 100,0
4 7.589,73 23 100,0
5 94.155,90 28,4 100,0
6 49.522,23 14,9 100,0
7 1.603.40 0,5 100,0
8 51.580,45 15,6 100,0
9 51.084,71 154 100.,0
10 4.913,92 15 100,0
11 1.304.38 0.4 100.,0
12 14.103,85 43 100,0
13 8.836,07 2,7 100.,0
14 937,61 0,3 100,0
331.666,41
Financeira 39.166,41
P98 |Fisica
= |Outras Fontes
< Repasse 292.500,00
O [Total 331.666,41
331.666,41 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00 292.500,00 39.166,41 100,00
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